
NOTRE PROJET POUR 
LE TERRITOIRE

LES RÉSERVES DE SUBSTITUTION



ETAT « ZÉRO » DE LA 
BIODIVERSITE

• Contractualisation entre COOPERATIVE DE L’EAU et SEROT-BONARDOT (écologue et hydraulicien) en 
mars 2022

• Missions 
 Réflexion stratégique méthodologique (avril 2022)
 Recueil et analyse bibliographique sur les espèces et habitats indicateurs de l’état de santé d’un 

territoire (mai-juin 2022)
 Discussions et mutualisation avec les acteurs du territoire (juillet ou septembre 2022)
 Etat « zéro » de SEV 17

• Recherche de financeurs auprès de la Région Nouvelle-Aquitaine et du Département des Deux-Sèvres

• Planning prévisionnel de la mise en œuvre des états « zéro » de la Tranche 1



PLANNING PRÉVISIONNEL 
DE CONSTRUCTION 

TRANCHE 
1

Planning prévisionnel sous réserve de la décision du Tribunal Administratif
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CHANTIER DE CONSTRUCTION 2022: 
SEV 15 – SAINTE SOLINE

Démarrage de construction prévu en septembre
•Suivi des dispositions réglementaires environnementales :
• Passage d’un écologue réalisée en amont du chantier avec détermination des enjeux
• Passage d’un ornithologue pour confirmer l’absence d’implantation d’espèces protégées 
• Mise en défens des zones humides et des zones à enjeux
• Sensibilisation des intervenants et du responsable de chantier aux enjeux écologiques et validation de l’emplacement des installations 

sensibles
• Validation des plans « assurance environnement » des entreprises intervenantes
• Suivi environnemental du chantier avec visites et réunions de chantier
• Optimisation des passages de réseaux en fonction des enjeux
•Mesures d’accompagnement environnemental de la construction : 13ha 68 en gestion favorable aux espèces avifaunistiques de plaine.
• Pré-validation par la DDT et la DREAL des mesures proposées : établissement des contraintes d’assolement et pratiques agricoles par 

l’écologue
• Détermination des parcelles en gestion favorable et validation de leur pertinence par un écologue, la DDT 79 et DREAL Nouvelle 

Aquitaine.
• Signature de la convention entre la Coopérative de l’Eau et chacun des exploitants concernés pour toute la durée de vie et d’exploitation 

de l’ouvrage
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