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Plan des présentations

 Les actions clés du Contrat territorial de gestion quantitative (CTGQ)
• Diagnostics d'exploitation

• Accompagnement des agriculteurs

• Plantation de haies

• Schéma directeur en faveur de la biodiversité aquatique et terrestre

 Les engagements 
• Individuels

• Collectifs (IFT)

 Les synergies avec les porteurs de Contrats Territoriaux

 La planification de l’élaboration d’un nouveau CTGQ
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Diagnostics : Bilan

 Validation du cahier des charges, élaboré après avis du 
comité scientifique et technique, en CES du 10 mai 2019

 Finalisation de l'outil de collecte des diagnostics en 2019

 Réalisations de diagnostics : 71 sur la première tranche 
(finalisés et restitués), 22 sur la deuxième tranche (réalisés, 
restitution 2ème semestre 2023)

 Total de 93 diagnostics sur les 200 diagnostics prévus. 
Diagnostics réalisés pour 100% des exploitations de la 
tranche 1
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Diagnostics : Analyse

 Après retour d’expérience, nécessitent environ 3 jours de 
travail par exploitation

 Permettent de discuter avec les exploitants et de préparer les 
engagements individuels

 Un mécanisme de coordination avec les porteurs des contrats 
territoriaux de milieux aquatiques (CTMA), des contrats Re-
sources et avec les structures compétentes en matière 
d’alimentation en eau potable à renforcer, notamment lors de 
l’élaboration des diagnostics et au moment de la préparation 
des engagements individuels
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Accompagnement des agriculteurs : Bilan

 Formations des irrigants sur le pilotage de l’irrigation, l’agro-
écologie et les alternatives à l’usage des produits 
phytopharmaceutiques réalisées ou programmées en mars 
2023

 Irrigants accompagnés pour de la conversion en bio, HVE, 
autonomie fourragère, agriculture de conservation… par 
coopératives, négoces et CIA 17-79

  Bulletins techniques « Irrigation » transmis au cours de la 
campagne en se basant sur un réseau de sondes
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Accompagnement des agriculteurs : Analyse

 Une dynamique de territoire forte confirmée par les chiffres

 La nécessité d’espaces de coordination des besoins et des 
ressources pour améliorer les interactions entre les 
organisations professionnelles agricoles, les exploitants, les 
acteurs de l'eau et les organismes financeurs 6



Plantation/maintien haies : Bilan-analyse

 Un choix fréquent suite aux diagnostics (49 % des exploitants 
sur T1)

 Un prévisionnel qui promet de dépasser les objectifs du CTGQ 
avec 23 km de haies prévues à la plantation sur T1 soit 70% 
de l’objectif total

 7,59 km prévus dans les engagements, 5,97 km de linéaires 
réalisés sur SEV17

 Nécessiter de discuter des synergies entre haies et bandes 
enherbées
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Schéma Directeur de préservation de la 
biodiversité

• Cartes d’enjeux et d’orientations réalisées dans le cadre d’ateliers de paysages pour les 
communes de tranche 1 des travaux

• Cartes d’enjeux et d’orientations (= préconisations) réalisées pour les communes 
périphériques à ces communes (* 23):

• Réunions publiques les 7, 8 et 10 Juin 2022 => analyse de proposition de cartes

• Mise à jour des supports, envoi aux participants pour validation accompagné d’un 
compte-rendu (été 2022)

• Mise en ligne sur le site de l’observatoire (automne-hiver 2022)
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    07-juin-22 08-juin-22 10-juin-22

Groupe 1 St Hilaire la Palud Arcais Le 
Bourdet Prin Deyrancon 

  x (après midi 14h-17h)  

Groupe 2 Vallans Granzay Gript La 
Rochenard La Foye Montjault Val 
du Mignon (hors Priaires)

  x (matin, 9h30-12h30)  

Groupe 3 Marsais St Saturnin du Bois St 
Pierre d'Amilly

x (matin 9h30-12h30)    

Groupe 4 Pers Clussais la Pommeraie St 
Coutant St Vincent la Chatre 
Lezay

    x (matin, 9h30 -12h30)

Groupe 5 Vancais Chenay Chey Sepvret 
Rom

x (après midi 14h30-17h30)    

Groupe 6 Rouillé     x (après midi, 14 h-17h)



Engagements individuels: Bilan

 Le nombre et le type d’engagements que chaque exploitant 
doit sélectionner dépend de la catégorie dans laquelle il se 
trouve suite aux diagnostics (A, B, C ou D)

 Il y a 3 catégories d’engagements: i) Diminutions de 
l’utilisation des PPP (Pratiques + Réduction) ii) Pratiques 
culturales et iii) biodiversité

 Présentation ici des prévisions d’engagements sur les irrigants 
de la tranche 1 ; les engagements sont définitifs avant la 
construction de chaque réserve
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Engagements individuels: Analyse
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rotation 3 
cultures sur 5 

ans sur chacune 
des parcelles ir-

rigables
82% 

(46 exploit.)

Desherbage 
meca/Lutte bio-

logique 
13%

7 exploit.)

Agriculture de 
conservation 
5% (3 exploit.)

Réduction des PPP : pratiques



Engagements individuels: Analyse
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Diminution IFT
12%

(7 exploit.)

Corridors éco-
logiques 

88%
(50 exploit.)

Réduction des PPP : réduction



Engagements individuels: Analyse

12
30%

(17 exploit.)

11%
(6 exploit.)

11%
(6 exploit.)

4%
(2 exploit.)

37%
(21 exploit.)

7%
(4 exploit.)

Pratiques culturales

autonomie fourragère 
Maintien prairies naturelles 
Association culture
programme R&D
Systèmes innovants 
Diversifications productions 
Groupe collectifs améliorations des pratiques 
Programme pilote du PTGE
Actions programme Re'Sources 



Engagements individuels: Analyse

13
32 %

11 %

1 %
17 %

28 %

12 %

Biodiversité

CIPAN au dela de la durée
Bandes enherbées 
Mis en défend de cours d'eau
Agroforesterie 
Jachères  FS et/ou mellifère 
Maintien / plantation de haies (m)
Actions CTMA 
Programme Agrifaune 
MAE Biodiversité



Engagements collectifs : IFT - Méthodologie

 Validation en CES du 18 décembre 2020 des engagements collectifs, 
dont la réduction de 50% de l’indice de fréquence de traitement (IFT) 
sur le territoire du CTGQ SNM pour toutes les exploitations (pas 
seulement irrigants) d’ici 2025

 Proposition de méthodologie de calcul de IFT et de son évolution depuis 
2018 (date de signature du protocole d’accord) validée lors du CST du 
30 novembre 2022

 Calcul sur échantillon de 66 exploitations tirées au hasard, parmi celles 
ayant plus de 25 ha dans le territoire du CTGQ (échantillon 
représentatif à 90%, avec un intervalle de confiance de 10%)

 Anonymisation des contributions 
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IFT – Méthodologie (suite)

 Tirage aléatoire effectué en présence de la DDT le 24/01/2023 
pour la sélection de 132 exploitations. 132 = 66 x 2, pour 
anticiper un taux de réponse de 50% et disposer de suffisamment 
de données

 Publication d’un communiqué sur l’enquête sur le site de la CIA 
17-79 en parallèle à l’envoi de courriers aux 132 exploitants

 Collecte de données pour calculer l’IFT de 2018 à 2021 (4 
campagnes)

 Collecte et traitement des données, envoyées par exploitants ou 
organismes professionnels agricoles, en février 2023
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IFT – Analyse

 Les données envoyées par les exploitants qui n’utilisent pas de 
logiciel nécessitent en moyenne 4 heures de travail par année soit 
environ 3 jours par exploitation pour 4 années. 

 Les données intégrées dans un logiciel sont plus faciles à exploiter 
mais nécessitent une autorisation de transfert de données de la 
part de l’exploitant, afin de respecter le RGPD

 En 2018, 30% des exploitants de l’échantillon utilisent un logiciel. 
Ce chiffre monte à 50% en 2021.

 Données déjà collectées via OPA pour 33 exploitations sur les 66 
requises, le reste nécessite un démarchage téléphonique 
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IFT – Prochaines étapes

 L’utilisation des bases de données doit garantir un anonymat 
des exploitations et des organismes contributeurs, afin de ne 
pas stigmatiser les utilisateurs de logiciels

 Un retour d’expérience de la méthodologie et des calculs 
réalisés pourra être présenté lors d’une prochaine séance de 
travail du CST
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Synergie entre porteurs de Contrats Territoriaux

 Remontée par les acteurs du territoire a minima d’un besoin de 
cohérence entre les contrats territoriaux, voire de synergie (effet 
global sur la ressource en eau du territoire) => au-delà de la 
validation politique, requiert un espace-lieu et un espace-temps

 Amorce de la dynamique avec une rencontre le 07/03/2022 
(partage des contenus de CT, proposition d’organisation) suivi 
d’une autre réunion technique le 13/10/2022 (préfiguration 
d’une appréhension commune des diagnostics d’exploitation).

=>nécessité de formalisation de cette instance (organisation, 
récurrence de rencontres, missions etc.) 
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Planification des mois à venir : le CTGQ

 Finalisation du bilan financier et technique (compilation des données au 
31/12/22) + du bilan évaluatif (entretiens indiv. complémentaires aux 
questionnaires de mai 2022 et des groupes de travail de sept. 2022)

 Propositions sur la base des bilans à formaliser par les co-porteurs puis 
concertation avec les acteurs du territoire pour préfigurer le contenu d’un 
nouveau contrat (Avril-Mai 2023) 

 Validation en commission d’évaluation et de surveillance (été 2023)

 Ajustements et finalisation des documents contractuels (fin d’été 2023)

 Transmission pour avis en CLE de SAGE (en fonction du calendrier)

 Passage en commission des aides de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne fin 
2023 (avec envoi des documents finalisés 2 mois avant).
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Merci de votre participation !
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