
Commission d’Evaluation et 
de Surveillance

Mardi 05 Juillet 2022, 14h30
Salon d’angle, Préfecture des Deux-
Sèvres



PLAN DE PRÉSENTATION

I) Le contrat territorial de gestion quantitative (CTGQ) Sèvre Niortaise 
et Mignon : évaluation et programmation

II) Le protocole d’accord pour une agriculture durable



I. L’élaboration du bilan évaluatif

 Bilan évaluatif = phase ultime d’un projet, primordiale en amont d’un 
renouvellement de contrat et exigée dans le cadre du CTGQ (article 5) 
 qui prévoit : “Avant le terme du contrat, une phase d’évaluation est 
enclenchée […]. Si le contrat n’a pas permis d’atteindre les objectifs, 
le bilan évaluatif évaluera l’opportunité et la pertinence d’élaborer une 
nouvelle stratégie de territoire, en vue de l’établissement d’un 
nouveau contrat territorial”

 Le principe du bilan évaluatif a été approuvé lors de la CES du 9 
février 2022

 Approche de type « réflexion collective ouverte» organisée autour 
de questions axées sur l’étude globale de la dynamique projet qui va 
s’attacher à « interroger la pertinence des objectifs, le choix de 
la stratégie, la cohérence  avec d’autres interventions 
publiques [...]»
 



I. L’élaboration du bilan évaluatif

Questionnaire adressé aux membres de la CES, destiné à alimenter le 
bilan évaluatif et à identifier des enjeux particuliers :

- Bilan évaluatif = « ressenti » des acteurs du territoire sur les 3 ans 
écoulés, établi sur la base d’un questionnaire destiné aux membres de 
la CES

- Le questionnaire a été envoyé le 13 mai 2022, avec un délai de 
réponse fixé au 20 Mai 2022

Þ Trame du questionnaire établie au printemps en concertation avec 
l’Agence de l’eau Loire Bretagne, l’Institut de formation en recherche 
et éducation à l’environnement (IFREE) et la DDT79

Þ 18 questions portant sur trois grands blocs :
 L’appropriation du CTGQ et de son programme d’actions
 La coordination, l’animation et la communication
 La gouvernance



Synthèse des réponses apportées au questionnaire

* 3 ensembles thématiques de questions :

- Appropriation du CTGQ/programme d'actions (questions 1 à 9), 

- Coordination/animation et communication (questions 10 à 12),

- Gouvernance (questions 13 à 18).

* 40 % des membres de la CES ont répondu (84 membres en tout)

* le taux de complétude est de 27 % 

Il convient par conséquent de poursuivre l’élaboration 
du bilan évaluatif avec les membres de la CES



Les retours aux questionnaires : appropriation

23 oui
5 non

3 enjeux principaux évoqués : 
évolution des pratiques 

agricoles et de l’usage des 
produits phytos, actions pour la 

biodiversité, réserves et 
volumes d’eau

À renforcer : actions relatives à 
la biodiversité, à l’usage des 

produits phytos et à la 
communication



Les retours aux questionnaires : appropriation



Les retours aux questionnaires : appropriation



Présentation synthétique des résultats du 
questionnaire

- Les répondants connaissent partiellement le programme d’actions
- Certaines actions sont moins bien connues (exemples : le schéma directeur, 

l’observatoire)
- Les actions à portée collective sont jugées importantes pour le programme
- L’atteinte est jugée partielle pour les actions relatives à la biodiversité, l’usage 

des produits phytopharmaceutiques (PPP)
- Les retard constatés sur les diagnostics, l’observatoire et l’état zéro des espèces 

indicatrices doivent faire l’objet d’une analyse des causes et la gestion de projet 
adaptée en conséquence

- Certains résultats restent abstraits et doivent faire l’objet d’une communication 
renforcée

- Le programme ne répond que partiellement aux enjeux les plus importants



Propositions de pistes de travail pour finaliser le 
bilan évaluatif : appropriation

- Communication renforcée sur des résultats concrets, au 
fur et à mesure de leur concrétisation,

- Maintien des événements collectifs tels que les 
journées techniques et les formations

- Ajustement du pilotage des actions du CTGQ et de 
l’animation

- Hiérarchisation des actions et priorisation par secteurs 
pour orienter les engagements (analyse d’enjeux 
territorialisée, comme pour les ateliers des paysages),

- Renforcement de la mise en place des actions en faveur 
de la biodiversité et de la diminution de l’usage des 
produits phytopharmaceutiques



Les retours aux questionnaires : coordination, animation, 
communication



Présentation synthétique des résultats du 
questionnaire : coordination, animation, 
communication

- Rôles entre co-porteurs des actions du CTGQ à clarifier ; 
renforcement nécessaire de la communication sur ces rôles ;

- Animation du projet par les co-porteurs jugée insatisfaisante 
(auprès des irrigants pour les mesures à mettre en oeuvre, 
déséquilibre d’animation, manque de lisibilité des fiches-
actions et des objectifs),

- Communication jugée insatisfaisante

- Manque d’appui politique au portage du CTGQ, déficit 
d’informations aux élus et aux gestionnaires sur l’avancement 
des actions



Propositions de pistes de travail pour finaliser le 
bilan évaluatif : coordination, animation, 
commucation

- Revoir la répartition des rôles plus finement et ré-
équilibrer les rôles d’animation entre les différents 
acteurs impliqués dans les actions du CTGQ

- Renforcer la communication auprès des différents 
acteurs et publics sur les actions réalisées, en cours et 
prévues

- Améliorer la complémentarité d’animation entre la 
Société coopérative de l’eau et la Chambre d’agriculture



I.Les retours aux questionnaires : gouvernance

6 oui
5 non



I.Les retours aux questionnaires

9 oui
2 non



Présentation synthétique des résultats du 
questionnaire : gouvernance

 CES : 
 échanges jugés pas assez constructifs et avec trop peu de débats du fait du 

manque de confiance entre certains membres de la CES qui ne permet pas une 
bonne expression

 Nécessité de fluidifier son fonctionnement,
 Fréquence de réunion jugée trop faible, 
 Pour certains acteurs, sous représentation des associations de protection de la 

nature par rapport aux élus locaux,

- CST: 
 rôle du CST jugé clair 
 avis du CST pas assez discutés en CES par certains acteurs et pas assez pris en 

compte,

- Plus globalement :

 Manque de stratégie pour l’atteinte des résultats, 

 manque de vulgarisation des infos

 Nécessité de diffuser les informations sur plusieurs sites internet des acteurs du 
CTGQ,

 manque d’informations sur le développement en cours et envisagé par les filières 
de production (mise en perspective par rapport aux actions du CTGQ)



Propositions de pistes de travail pour finaliser le 
bilan évaluatif : gouvernance

- Revenir au présentiel (CES), 

- Dynamiser le déroulement des réunions (avec intervention de plusieurs 
acteurs et interactivité)

- Augmenter la fréquence des CES et définir des règles claires pour 
l’envoi préalable des documents,

- Mettre en perspective le rôle du CST par rapport aux travaux de la CES

- Appuyer et externaliser une partie de la conduite de projet

- A l’issue de chaque réunion de la CES, proposer au besoin une ré-
orientation ou un renforcement de certaines actions d’animation,

- Créer une instance d’échanges entre techniciens des différentes 
structures porteuses de contrats territoriaux (CTGQ, Re-Sources, 
Milieux aquatiques)

- Re-mobiliser les organismes professionnels agricoles sur leur 
contribution à la dynamique du projet de territoire, les engagements 
collectifs et la structuration des filières



Propositions et observations complémentaires 
issues des questionnaires

 Importance de la concrétisation l’état zéro des 
espèces indicatrices,

- Nécessité de l’amélioration de l’articulation de 
l’animation du CTGQ, des contrats territoriaux 
(milieux aquatiques et Re-Sources) et de la 
stratégie de l’EPMP,

- Meilleure prise en compte souhaitée de 
l’intégration paysagère du projet de construction 
de réserves (sur la base notamment des avis du 
CAUE et des Ateliers des paysages).



CTGQ: évaluation et programmation

 Le bilan évaluatif sera nourri avec l’ensemble des 
contributions précédentes

= > Ces éléments sont à compléter avec des échanges en 
groupes de travail restreints et des entretiens ciblés 

 Cela servira de base à l’actualisation de la feuille de 
route, de la stratégie, du programme d’actions et du 
plan prévisionnel de financement en vue de la demande 
de renouvellement du CTGQ pour la période 2023 - 
2025
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Echéances à venir et livrables à produire 

ANNEE 2022

Mars-Avr.:

Elab. questionnaire

Mai-Juin:

Envoi + analyse

Juill.:

CES avec proposition de pistes de travail

 Septembre – octobre :

Poursuite de la concertation

Et finalisation des documents, 

Oct.:

Avis de la CLE

Validation de la CES

Déc.:

Commission des aides + CA AELB
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II. Protocole d’accord pour une agriculture durable

Enjeu 1

 Faire évoluer les pratiques agricoles et culturales dans le bassin versant

Action Objectif CTGQ 
2019-2021

Réalisations
au 01/06/2022

% achèvement

Diagnostic 
d’exploitation

Réaliser les 
diagnostics des 
irrigants du bassin 
(+ engagements 
individuels)

Tranche 1: 68 
diagnostics 
élaborés sur 68

11 engagements 
signés sur 11 
(SEV17)

2 engagements 
restent à finaliser 
sur SEV15, 1 sur 
SEV2

Tranche 2 16 
diagnostics en 
cours

100%
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Enjeu 1

 Faire évoluer les pratiques agricoles et culturales dans le bassin versant

Action Objectif CTGQ Réalisations
au 01/06/2022

Commentaire ou % 
achèvement

Formation des 
agriculteurs

20 sessions (3 
thématiques par 
exploitant)

2 sessions, 16 
agriculteurs formés en 
irrigation

Sessions d’automne 
2022 en préparation, 
montage des 
formations 
agroécologie + usage 
des PPP

Réduction de 
l’utilisation des 
PPP

Accompagner 40 
irrigants

T1: 10 % exploitations 
en diminution de l’IFT, 
13 % en AB/HVE

/

II. Protocole d’accord pour une agriculture durable

BNI : bas niveau d’intrants
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Enjeu 1

 Faire évoluer les pratiques agricoles et culturales dans le bassin versant

Action Objectif CTGQ Réalisations
au 01/06/2022

Commentaire ou % 
achèvement

Améliorer le 
déclenchement de 
l’irrigation

10 sites 
tensiométriques 
CA79 + 12 à 16 
bulletins

8 sites mis en place 
en 2021 + 14 bulletins 
techniques / 17 
bulletins d’étiage

2022: démarrage des 
bulletins techniques + 
pose de sondes (6)

100% bulletins

80% sites

II. Protocole d’accord pour une agriculture durable
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Enjeu 1

 Faire évoluer les pratiques agricoles et culturales dans le bassin versant

Action Objectif CTGQ Réalisations
au 01/06/2022

Commentaire ou % 
achèvement

Diversification des 
cultures 
irrig./allongement
s des rotations

30 irrigants 22 exploitations en 
diversification, 47 
exploitations en 
rotation 3 cultures sur 
5 ans

Agriculture de 
conservation des 
sols

40 exploitations 
avec mise en œuvre 
ou 
perfectionnement 
soit 3000 ha

3 exploitations, 456 
ha

Lien à faire avec 
contrat Re-sources à 
partir de 2022

Partenariat avec 
les syndicats 
d’eau

20 partenariats Rapprochement fin 
2021 avec les porteurs 
de contrats Re-
sources (SERTAD, CAN 
et SECO), lien avec 
nouvelles prog.

Amélioration 
nécessaire de 

l’articulation et de la 
synergie entre 

porteurs de contrats

100% rotation

73% diversif.

II. Protocole d’accord pour une agriculture durable
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Enjeu 2
 Mettre en œuvre les actions en faveur 
de la biodiversité aquatique et terrestre

Action Objectif CTGQ Réalisations au 
01/06/2022

Commentaire 
ou % 
achèvement

Plantation de haies 30 km minimum T1: 25 km environ de 
prévu, 2,7 km plantés 
et prévisions pour 
automne 22

Réalisation de 
bandes 
fleuries/jachères 

200 ha de jachère 
mellifère

T1: 60,91ha

Mise en place de 
bandes enherbées

80 km de BE T1: 14,8 km

Réalisations 
d’actions dans le 
cadre des CTMA

20 partenariats Rapprochement fin 
2021 du SMBVSN, 
IIBSN) dans le cadre du 
renouvellement de leurs 
contrats

Amélioration 
nécessaire de 

l’articulation et de 
la synergie entre 

porteurs de 
contrats

30 %

84%

18,4%

II. Protocole d’accord pour une agriculture durable
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Enjeu 2

 Mettre en œuvre les actions en faveur de la biodiversité aquatique/terr.

Action Objectif CTGQ Réalisations au 
01/06/2022

Commentaire 
ou % 
achèvement

Participation au 
programme 
Agrifaune

5 participations 10 exploitations sur 2019-
2021 dont 5 irrigants

Restauration de zh 
et évolution de 
cultures en fond de 
vallée

5 participations Sollicitation de l’IIBSN pour 
récupérer la version des 
IZH + rapprochement 
porteurs de CTMA

Amélioration nécessaire 
de l’articulation et de la 
synergie entre porteurs 

de contrats

MAEC Biodiversité 500 ha de surface 
engagée

151,2 ha

Interculture courte 
ou longue au-delà 
de la 
réglementation

3000 ha de 
surface mise en 
place

914,7 ha

100%

30 %

30,5 %

II. Protocole d’accord pour une agriculture durable
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Enjeu 4

 Mettre en œuvre les actions en faveur de la biodiversité aquatique/terr.

Action Objectif CTGQ Réalisations au 
01/06/2022

Et après?

Schéma directeur: 
mesures en faveur 
de la biodiversité

Accompagnement 
des irrigants

Cartes d’orientations et 
d’enjeux réalisées pour 
Epannes, Priaires, Mauzé, 
St Sauvant et Ste Soline 
(2019-2020)

Réunions sur les 
communes périphériques 
(23), début Juin 2022 => 
modifications à prévoir 
(été 2022)

Þ Poursuite des 
cartographies

II. Protocole d’accord pour une agriculture durable
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Enjeu 5

Piloter, porter, animer le contrat et concerter les acteurs du territoire

Action Objectif CTGQ Réalisations au 01/06/2022

Animation du contrat 
territorial (volet action) 
 et animation générale 
du contrat territorial

1 bilan d’activité par 
an, 1 bilan technique 
par an, 1 COPIL par 
an (minimum)

1 bilan par an et au moins 1 COPIL par 
an

Concertation entre les 
acteurs du protocole

Consultation 
régulière via 
rencontres, réunions 
d’information, appels

Réunion avec les maires 03/21, validation des 
engagements collectifs 04/21, rencontre 
CA79/COOP/DSNE 06/21, rencontres avec les 
associations de protection de la nature été 2021, 
CES/CST automne 2021, groupes de travail 
observatoire automne 2021, point PAEC 2022 
avec les animateurs, participation COPIL CTMA 
fin 2021, réunion avec les coopératives et 
négoces 30/05/2022

Communication 
générale via les 
réseaux et autres 
actions de 
communication

Rédaction d’articles 
de presse, relai page 
internet etc

Commucations à la presse: 02/09, 06/10, 
22/10 et 14/01/2022
Note 06/11
Page site internet de la Chambre 
d’agriculture des Deux-Sèvres avec FAQ

II. Protocole d’accord pour une agriculture durable
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Faire évoluer les pratiques agricoles et culturales dans le BV

Mise en œuvre d’actions en faveur de la biodiversité

Conversion de 20% minimum. des irrigants en AB
Conversion de 20% minimum. des irrigants 

en HVE niveau 3Actions en agriculture de conservation des sols, 

allongement des rotations etc.

Objectif de diminution des IFT de 50%

II. Protocole d’accord pour une agriculture durable

Rappel engagements collectifs:
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- Leviers mobilisables pour la diminution de l’IFT (référentiel fin 2018):

- Labellisations d’exploitations,

- Filières BNI et grandes cultures avec cahiers des charges 

- intégrant un volet de réduction de l’usage des PPP 

- (ex: Coopérative VSN=> 250 ha de Blé « La belle terre » (2020), 0 PPP en stade de végétation

- Itinéraires culturaux alternatifs (désherbage mécanique, rotation etc) 

- outils d’aide à la décision (OAD)

- Mise en place d’infrastructures agro-écologiques

- Mise en place des Certificats d’économie de produits phytosanitaires (CEPP)

II. Protocole d’accord pour une agriculture durable

Les engagements collectifs relatifs à la réduction de l’indice de 
fréquence de traitement (IFT)

CEPP:  dispositif de 2016, pérennisé en 2019, qui concerne notamment les distributeurs 
de PPP

Obligation de réalisation d’actions visant la réduction de l’utilisation de PPP, calculée en 
fonction des ventes/achats de produits des années précédentes. (hors biocontrôle, 
produit à faible impact et produits pour les programmes de lutte obligatoire.

Catalogue d’actions standardisées établi par le ministère de l’Agriculture (ex: lutter 
contre les maladies fongiques au moyen d’un simulateur de défense des plantes)

Retour sur les concrétisations dans le bassin versant en cours de compilation 
(suivi d’exploitations en Bio/HVE, surfaces de cultures labellisées…).



Merci de votre attention!
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