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Le  plan de  gestion 2014-2018  de la  Réserve  Naturelle  du Toarcien a  été élaboré  à  partir  d’un  guide
méthodologique conçu par Réserves Naturelles de France (Chiffaut, 2006). Il a été validé par le Conseil
National  de  Protection  de  la  Nature  (CNPN),  le  2  juin  2014,  puis  approuvé  par  la  Préfecture  des
Deux-Sèvres, le 4 décembre 2014. 

Ce plan était structuré autour de huit objectifs à long terme ou OLT [annexe 1] :

OLT A. Conservation du patrimoine de la réserve naturelle
OLT B. Connaissance du patrimoine de la réserve naturelle
OLT C. Accueil du public
OLT D. Pédagogie et diffusion scientifique
OLT E. Communication externe
OLT F. Gestion du service
OLT G. Promotion et conservation du patrimoine géologique régional
OLT H. Échanges d'expériences

Parmi  les  objectifs  à  long  terme,  OLT  A –  principalement  dédié  à  la  conservation  du  patrimoine
géologique de la réserve naturelle (coupe-type du Toarcien et autres objets géologiques patrimoniaux) –
était considéré comme prioritaire. Et, fait original, OLT G regroupait des actions qui ne concernaient pas
la réserve naturelle.

Enfin,  les  objectifs  à  long  terme  étaient  déclinés  en  vingt-quatre  objectifs  opérationnels  ou  OBJ
[annexe 2] et soixante-deux opérations ou OPE.
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En l’absence de critères d’évaluation (quantitatifs, qualitatifs) définis dans le plan de gestion, l’analyse
s’est orientée vers l’appréciation du degré d’avancement  des différentes opérations prévues (et non
prévues) selon une échelle allant de 0 à 3 (tab. A).

Degré d’avancement Note

Non réalisée ou abandonnée 0

Engagée mais incertaine 1

En cours de finalisation 2

Réalisée 3

Tableau A. Notation du degré d’avancement des opérations
du plan de gestion 2014-2018.

De la sorte, pour chacun des huit objectifs à long terme (de OLT A à OLT H), le taux de réalisation des
opérations a pu être estimé en % (tab. B).

Taux de réalisation Commentaire

De 80 à 100 % Très-Bien


De 70 à 79,9 % Bien

De 60 à 69,9 % Assez-Bien 

De 50 à 59,9 % Passable


Moins de 50 % Insuffisant

Tableau B.  Estimation du taux de réalisation des opérations du plan de gestion 2014-2018
par objectif à long terme.
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OLT A. CONSERVATION DU PATRIMOINE DE LA RÉSERVE NATURELLE

Bilan [annexe 3]

Nombre OPE Note maximum Note proposée Taux de réalisation

5 (+ 1 non prévue) 18 16 88,90 %

Commentaires

Bien qu’elle soit réputée chez les amateurs pour être très fossilifère (ammonites), la coupe stratotypique
n’a fait l’objet que d’une fouille sauvage d’ampleur très limitée. En revanche, pour qu’elle reste lisible, il
est indispensable de prévoir des interventions annuelles : arrachage de la végétation, déblaiement des
éboulis.  Pour  cela,  le  médiateur  scientifique  a  été  sollicité  de  même  que  des  agents  des  services
techniques communautaires. Selon la  disponibilité de ces agents, très demandés par ailleurs, et des
conditions météorologiques  (épisode de sécheresse,  période pluvieuse),  ces interventions n’ont pas
toujours pu avoir lieu et ont été reportées. De même, la mare mésotrophe à hélophytes (et le front de
taille contigu) sur le site n°1 se couvre(nt) très rapidement de végétation : les opérations d’arrachage ont
du être renouvelées régulièrement. Enfin, la  haie vive plantée sur le site n°1 pour masquer la clôture
n’avait pas été prise en compte dans les objectifs du plan. Son développement (hauteur, épaisseur) qui
s’est nettement accéléré ces dernières années impose qu’elle soit désormais entretenue.

Non prévue, l’acquisition des sites n°1 et n°2 par la Communauté de Communes du Thouarsais a été
recherchée suite à une opportunité. Elle a été facilement réalisée pour le site n°2 mais n’a pas abouti pour
le site n°1 où l’un des propriétaires est confronté à un imbroglio juridique.

7/47



Réserve Naturelle Nationale du Toarcien
Plan de gestion 2022-2031

OLT B. CONNAISSANCE DU PATRIMOINE DE LA RÉSERVE NATURELLE

Bilan [annexe 4]

Nombre OPE Note maximum Note proposée Taux de réalisation

13 39 18 46,10 %

Commentaires

Le projet  visant à mettre en valeur la  discordance socle-couverture sur le site n°2 a été abandonné
(définitivement  ?)  compte  tenu  des  nombreuses  contraintes  qui  ont  été  rencontrées  (épaisseur  des
déblais  à  évacuer,  absence  d’accès  pour  des  engins  de  travaux  publics,  écoulement  des  eaux  de
ruissellement…) et in fine des dépenses qu’aurait engendré sa réalisation.

La mise en place d’une  convention entre les propriétaires des sites n°1 et n°2 et la Communauté de
Communes du Thouarsais pour régler la dévolution des fossiles récoltés à l’occasion du nettoyage des
fronts de taille a été abandonnée. En effet, la collectivité est devenue propriétaire du site n°2 en 2015, site
qui fait l’objet d’un entretien très régulier et sur lequel ont lieu la majorité des découvertes. L’acquisition
du site n°1 est recherchée mais difficile à régler.

Mobiliser  des spécialistes –  professionnels (université,  CNRS…)  ou  amateurs  (particuliers,
associations…) – pour mener des travaux de recherche sur la réserve naturelle s’avère très difficile. En
effet, les études régionales sont délaissées au profit d’approches globales et pluridisciplinaires. Il en va de
même des étudiants (L3, Master I et II) qui ont souvent l’obligation de traiter de sujets en vogue et pour
qui il est difficile de s’installer à Thouars quelques mois (logement, transport...).
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OLT C. ACCUEIL DU PUBLIC

Bilan [annexe 5]

Nombre OPE Note maximum Note proposée Taux de réalisation

10 30 14 46,70 %

Commentaires

Les  opérations  concernant  la  réserve  naturelle  ont  été  principalement  réalisées  par  les  services
techniques communautaires – ou avec leur contribution – et ont donné pleinement satisfaction (délai,
qualité  d’exécution...).  Celles  prévues dans  les  anciennes écuries  du  château  n’ont  pas  abouti  (label
« Tourisme & Handicap ») ou ont été mises en œuvre tardivement et de manière partielle (signalétique) car
soumises à la décision de la ville de Thouars,  propriétaire du bâtiment. De plus, la prise en charge de
nouvelles  activités  par  le  service  qui  s’est  traduite  par  l’arrivée  de  nouveaux  agents  a  requis  une
réorganisation  de  l’occupation  des  locaux  dédiés  et  l’abandon  du  projet  relatif  au  pôle  ressources-
documentaires.

Bien que demandé par des usagers du centre d’interprétation (touristes, enseignants...)  et espéré par
certains  acteurs locaux (amateurs de  paléontologie notamment),  la  création d’un  musée sur l’étage
Toarcien et son stratotype n’a pas retenu l’attention des élus communautaires étant entendu que ce
projet nécessitait de revoir le positionnement du centre d’interprétation, la surface disponible dans les
anciennes écuries du château étant contrainte.
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OLT D. PÉDAGOGIE ET DIFFUSION SCIENTIFIQUE

Bilan [annexe 6]

Nombre OPE Note maximum Note proposée Taux de réalisation

11 33 23 69,70 %

Commentaires

En ce qui concerne le public scolaire, l’actualisation systématique du contenu de l’offre pédagogique
selon l’évolution des programmes (BO), que ce soit pour les visites commentées sur le terrain ou pour les
ateliers en salle, mais aussi des  contacts réguliers avec les enseignants n’a pas permis d’endiguer la
baisse de fréquentation  de la réserve naturelle et du centre d’interprétation. En 5 ans, le nombre de
scolaires  accueillis  sur  la  réserve  naturelle  a  (presque)  été  divisé  par  quatre !  Il  semble  bien  que  le
caractère facultatif de la sortie soit à l’origine de cette désaffection.

S’agissant du public non scolaire,  les visites proposées (seulement) durant la  période estivale et  les
Journées européennes du patrimoine (JEP) ont été largement insuffisantes. Pour s’inscrire dans une
offre identifiée, elles mériteraient d’être étendues à la période avril-octobre, plus régulières (1 à 2 par
mois), plus nombreuses (de 12 à 14) et promues via la Maison du Thouarsais (Office de Tourisme). Dans
le cadre du réseau « L’Homme et la pierre », 52 animations ont été proposées en 5 ans mais 7 ont été
annulées en l’absence de participants (dont 2 sur la réserve naturelle et 3 au centre d’interprétation).
Elles ont réuni 596 personnes (soit en moyenne 13 personnes/animation).

L’absence  de  programmation  d’expositions  temporaires au  RDC  des  anciennes  écuries  du  château
relève pour l’essentiel d’un  manque de moyens, qu’ils soient financiers ou humains. Pour peu qu’elle
soit attractive, louer une exposition est souvent (très) onéreux et elle peut ne pas pouvoir être installée
dans un espace très contraint (superficie limitée). La créer (conception, réalisation) est possible mais
requiert du temps et des compétences qui ne sont pas forcément présentes dans le service.
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OLT E. COMMUNICATION EXTERNE

Bilan [annexe 7]

Nombre OPE Note maximum Note proposée Taux de réalisation

5 15 11 73,30 %

Commentaires

Quelque soit le support considéré (plaquette 3 volets, encart dans un dépliant ou un guide touristique,
dans une revue, page sur un site Internet…)  aucun moyen de communication n’a montré de réelle
efficacité sur la fréquentation de la réserve naturelle et du centre d’interprétation. Reste à en comprendre
les  raisons.  Manque  de  popularité  des  Géosciences ?  Caractère  hermétique  de  la  coupe-type  du
Toarcien ? Dénomination absconse du centre d’interprétation ? Déficit d’attractivité du Thouarsais ?

En outre, le magazine intercommunal « Territoire » qui se compose d’une quinzaine de pages est diffusé
gratuitement trois fois par an dans tous les foyers du territoire communautaire (19 000 exemplaires) et ce,
depuis décembre 2016. Cet outil de communication aurait pu être mis à profit pour promouvoir divers
aspects de la  réserve naturelle  (extraction de la pierre, coupe-type du Toarcien, flore et faune…) mais
aussi la  géologie et le  patrimoine géologique du Thouarsais. Toutefois, même si des propositions ont
été formulées, c’est le Comité éditorial qui décide du contenu de la rubrique concernée (« Tes Trésors »,
1 page avec illustrations).
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OLT F. GESTION DU SERVICE

Bilan [annexe 8]

Nombre OPE Note maximum Note proposée Taux de réalisation

9 27 25 92,60 %

Commentaires

La contribution de la Communauté de Communes du Thouarsais dans le budget de fonctionnement est
particulièrement importante (> 60 %). Quelque soit le montant de la dotation annuelle de l’État, stable
sur  la  période  2014-2018,  et  celui  des  recettes  générées  par  les  activités  pédagogiques  (visites
commentées,  ateliers) et  les  expertises,  plus  aléatoire,  la  collectivité  assure  systématiquement
l’équilibre budgétaire.

Le  nombre d’ETP dédié à la gestion de la réserve naturelle et du centre d’interprétation a baissé de
manière significative en 5 ans (de 3,2 à 2,15 soit –32,8 % !) et concerne trois agents sur quatre dont le
conservateur.  Cette  baisse,  liée  à  un  redéploiement  de  leurs  missions  vers  d’autres  secteurs  (eau,
biodiversité…), met en lumière un fléchissement certain de l’attractivité des deux sites dont l’origine reste
à établir.
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OLT G. PROMOTION ET CONSERVATION DU PATRIMOINE GÉOLOGIQUE RÉGIONAL 

Bilan [annexe 9]

Nombre OPE Note maximum Note proposée Taux de réalisation

6 18 14 77,80 %

Commentaires

Les  instances consultatives  auxquelles le conservateur de la réserve naturelle a contribué (CST CREN
Poitou-Charentes et CSRPN Poitou-Charentes) se réunissent souvent : elles ont représenté  10 réunions
d’une journée par an en moyenne (soit 1/mois en excluant la période juillet-août), ce qui est beaucoup
et  n’est  pas  toujours  compatible  avec  ses  disponibilités.  Quoiqu’il  en soit,  ce  dernier  a  toujours  été
présent aux sessions quand le patrimoine géologique était concerné ou à l’ordre du jour.

La participation à des manifestations dédiées au patrimoine géologique n’a pas été systématiquement
recherchée. Les colloques et autres réunions spécialisées sont chronophages et coûteuses (inscription,
déplacement, hébergement et restauration).

La réserve naturelle est un  interlocuteur/acteur parfaitement identifié de la  conservation in situ,  de
valorisation  et  de  promotion du  patrimoine  géologique  régional.  À  ce  titre,  elle  est  régulièrement
sollicitée par diverses institutions (services de l’État, collectivités territoriales, CREN Poitou-Charentes...).
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OLT H. ÉCHANGES D’EXPÉRIENCES 

Bilan [annexe 10]

Nombre OPE Note maximum Note proposée Taux de réalisation

3 9 5 55,50 %

Commentaires

Les commissions thématiques qui émanent de Réserves Naturelles de France (RNF) se réunissent parfois
sur plusieurs jours et à proximité d’une réserve naturelle. Pour intéressante que soit la démarche, le
point de chute (réunions,  hébergement et  restauration...),  pas toujours facile d’accès en raison de sa
localisation, nécessite de libérer au moins 3 à 4 jours dans son agenda. Mais plus que tout, c’est le
contenu de ces réunions qui n’a pas satisfait le conservateur et le médiateur scientifique. Les réflexions
théoriques et projets sans grand intérêt ont pris le pas sur les discussions traitant de problèmes concrets,
notamment ceux rencontrés par les gestionnaires de la réserve naturelle accueillant la commission. Cette
évolution explique la désaffection du conservateur et du médiateur scientifique respectivement pour les
commissions « patrimoine géologique » et « éducation à l’environnement ».

En revanche, bien qu’elles soient chronophages comme les commissions thématiques de RNF et ce, pour
les  mêmes  raisons,  les Rencontres  « Géole »  de  la  Société  géologique  de  France  offrent
systématiquement un programme riche et varié (ateliers, excursion, conférence…) qui a pu être suivi.
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IV. SYNTHÈSE
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La compilation des huit tableaux présentés en annexes permet d’évaluer le  taux de réalisation global
des opérations du plan de gestion 2014-2018.  Ce dernier avoisine  67 %,  ce qui peut être considéré
comme relativement satisfaisant (tab. C).

Objectifs à long terme (OLT)

Nombre
d’opérations (OPE) Taux de réalisation

des opérations (OPE)
prévues

non
prévues

A. Conservation du patrimoine de la réserve naturelle 5 1 88,90 % TB 

B. Connaissance du patrimoine de la réserve naturelle 13 0 46,10 % I 

C. Accueil du public 10 0 46,70 % I 

D. Pédagogie et diffusion scientifique 11 0 69,70 % AB 

E. Communication externe 5 0 73,30 % B 

F. Gestion du service 9 0 92,60 % TB 

G. Promotion et conservation du patrimoine géologique 
régional 6 0 77,80 % B 

H. Échanges d’expériences 3 0 55,50 % P 

Totaux / % réalisation
62 1

66,70 % AB 
63

Tableau C. Taux de réalisation global des opérations du plan de gestion 2014-2018.

Au regard du degré d’avancement (de 0 à 3) des soixante-trois opérations du plan de gestion 2014-2018
(fig.  1),  deux  tiers  d’entre elles  ont  été  réalisées  [3] ou sont  en cours  de  finalisation [2].  Parmi  les
opérations non réalisées ou abandonnées [0] ou engagées mais incertaines [1],  treize sur vingt-et-une
(soit 61,90 %) concernent les OLT B et C.

Figure 1. Proportions relatives des opérations du plan de gestion 2014-2018 non réalisées
 ou abandonnées [0], engagées mais incertaines [1], en cours de finalisation [2] et réalisées [3].
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Dans le détail, une grande disparité est identifiable s’agissant des différents objectifs à long terme (OLT),
le  taux  de  réalisation  des  opérations  rattachées  à  chacun  d’entre  eux  étant  satisfaisant  ou  très
satisfaisant  (OLT A/D/E/F/G) ou  passable (OLT H)  voire insuffisant (OLT B/C).  Dans ce dernier cas,
l’abandon de certaines opérations s’est imposé à l’équipe en charge de la réserve naturelle et du centre
d’interprétation (elle n’en est pas à l’origine). Quoiqu’il en soit, échecs et réussites permettent d’ores et
déjà de mettre en exergue quelques pistes de réflexion pour l’élaboration du plan de gestion à venir.

L’objectif principal du plan de gestion, à savoir assurer la  conservation de la coupe-type du Toarcien
(OBJ A1-A2) a été atteint bien que la forte altérabilité des marno-calcaires toarciens soient à l’origine
d’éboulements parfois importants durant la période hivernale (gel-dégel) et que les fronts de taille se
couvrent rapidement de végétation. De même, les habitats présentant un intérêt (prairie mésophile de
fauche et  mare mésotrophe à hélophytes sur le site n°1)  ont fait l’objet  d’une  gestion guidée par le
diagnostic  écologique  réalisé  en  2016  (OBJ  A3-A4).  Pour  suivre  l’évolution  des  populations  (flore,
rhopalocères, odonates, amphibiens…) des protocoles simples devront être mis en place.

Longtemps, les spécialistes – tels Alcide d’Orbigny (1802-1857), Jules Welsch (1858-1929) ou Jean Gabilly
(1930-2008)  –  se  sont  focalisés  sur  l’étude  spécifique  des  céphalopodes  (nautiles,  ammonites,
bélemnites). Avec la collecte des fossiles lors du nettoyage des fronts de taille (macrofaune, microfaune
ou macro-restes de macrofaune via le tamisage de marnes dans le cadre de stages) la connaissance de la
paléobiodiversité  du  Toarcien  stratotypique  (18  groupes  identifiés) s’est  notablement  améliorée
(OBJ B2). L’acquisition des sites par la Communauté de Communes étant engagée,  la dévolution des
fossiles récoltés ne se pose plus (ou presque). En revanche, une modification de l’Article 5 – Alinéa 1 de
la réglementation pourrait être envisagée pour préciser que des prélèvements sont possibles lorsqu’ils
sont  effectués  au  niveau  des  éboulis.  La  fermeture  du  Centre  d’interprétation  géologique  du
Thouarsais en juillet 2019 qui constituait en quelque sorte la « maison de la réserve naturelle », pose
avec acuité le problème de la conservation des fossiles. Ce problème renvoie également au stockage du
fonds documentaire constitué sur le Toarcien de la région-type (OBJ B3). 

La création d’un  espace muséographique dédié au stratotype du Toarcien était un projet ambitieux -
mais légitime - qui n’a pas abouti (OBJ C3). Ce projet était intégré à la démarche visant à relocaliser le
centre d’interprétation sur un autre site, démarche qui elle aussi a échouée (décision politique).

La  baisse (très)  importante  de la  fréquentation de  la  réserve  naturelle  (et  la  fermeture  du  centre
d’interprétation)  ont  amené  la  collectivité  a  réorienter  radicalement  les  missions  du  médiateur
scientifique.  S’agissant  du  public  (scolaire  ou  non),  d’autres  moyens  et  dispositifs  (supports  de
communication,  agendas  annuels,  audioguides,  médiateur  type  guide-conférencier…)  devront  être
mobilisés ou développés pour permettre l’accueil du public sur les sites (OBJ D1-D2). Cette démarche
pourrait être menée en partenariat avec la Maison du Thouarsais (Office du Tourisme).

Enfin, le conservateur de la réserve naturelle est un interlocuteur privilégié de l’État, du CEN Nouvelle-
Aquitaine  (site  de  Poitiers),  des  collectivités  territoriales…  en  ce  qui  concerne  la  conservation  du
patrimoine géologique (OBJ G1-G2). En s’appuyant sur l’INPG Nouvelle-Aquitaine auquel il  contribue
activement (coordination de la démarche en ex-région Poitou-Charentes), mais aussi sur le réseau des
Espaces Naturelles Sensibles, le conservateur devra promouvoir, dans le Thouarsais, la conservation de
géotopes  exposant du Toarcien et connus dans la littérature scientifique. C’est le cas des carrières de
Ligron à Sainte-Radegonde et de la Gouraudière à Mauzé-Thouarsais…. S’y ajoutent des géomorphosites
remarquables tels  la  « Butte  de  Moncoué »  à  Taizé-Maulais,  le  « Cirque  de  Missé »  dans la  vallée  du
Thouet…
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1. Objectifs à long terme (OLT) du plan de gestion 2014-2018
de la Réserve Naturelle du Toarcien
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2. Déclinaison des huit objectifs à long terme (OLT)
en vingt-quatre objectifs opérationnels (OBJ )
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3. OLT A. Conservation du patrimoine de la réserve naturelle
État d'avancement des opérations
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4. OLT B. Connaissance du patrimoine de la réserve naturelle
État d'avancement des opérations
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5. OLT C. Accueil du public
État d'avancement des opérations
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6. OLT D. Pédagogie et diffusion scientifique
État d'avancement des opérations
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7. OLT E. Communication externe
État d'avancement des opérations
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8. OLT F. Gestion du service
État d'avancement des opérations
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9. OLT G. Promotion et conservation du patrimoine géologique régional
État d'avancement des opérations
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10. OLT H. Échanges d'expériences
État d'avancement des opérations
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