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AVERTISSEMENT

Avec  le  changement  de  gestionnaire,  bien  des  interrogations  se  font  jour  sur  l’avenir  de  la  réserve
naturelle.  Quelles  seront  les  orientations  privilégiées  par  le  nouveau  gestionnaire ?  Quel  personnel
mettra-t-il à la disposition de la réserve naturelle (formation, mission) ? Sera-t-il employé à temps plein
ou à temps partiel ? Et où sera-t-il installé ? Quelles actions pourront être réalisées par ce personnel et
celles qui devront être externalisées ?

Dans les fiches actions qui sont présentées ci-après, 1 jour de travail vaut 7 heures (1 heure = 0,15 jour).
Pour l’année 2022, le personnel concerné par la gestion de la réserve naturelle est titulaire de la fonction
publique  territoriale  et  fait  partie  des  effectifs  de  la  Communauté  de  Communes  du  Thouarsais.  Il
comprend principalement le conservateur et les agents du service espaces verts.  À partir de 2023, la
mention NE indique que le coût du personnel de la réserve naturelle n’est pas évaluable. 
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I. SURVEILLANCE ET POLICE
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Opération SP 01 Tournées de surveillance
Priorité

1

Enjeu Prioritaire Stratotype du Toarcien et formations géologiques associées

OLT I Maintenir le bon état de conservation du stratotype du Toarcien
et des formations géologiques associées

OO OO I.2 Prévenir les prélèvements illégaux

Action(s) associée(s) SP 02 Affichage de la réglementation

Localisation Sites n°1 et n°2

Problème
Description

Pour contrôler la continuité du grillage haut-tendu, le bon fonctionnement du portail 
(site n°1) et du portillon (site n°2), l’état des équipements et des coupes, des tournées     
de surveillance doivent être organisées régulièrement (2 fois/mois soit 2h00/mois           
ou 24h00/an).

Résultats attendus Absence de prélèvements illégaux

Indicateur de réponse Nombre de tournées prévues vs Nombre de tournées prévues

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x x x x x x x x x x

Temps de travail
(en jours/an)

3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Coût personnel
(en euros)

1 296 € NE NE NE NE NE NE NE NE NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

Coût total
(en euros)

1 296 € ? ? ? ? ? ? ? ? ?

* achat, location...

Financement Budget de fonctionnement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires

Sur la période 2014-2018, une seule infraction a été constatée en septembre 2016            
sur le site n°2.
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Opération SP 02 Affichage de la réglementation
Priorité

1

Enjeu Prioritaire Stratotype du Toarcien et formations géologiques associées

OLT I Maintenir le bon état de conservation du stratotype du Toarcien
et des formations géologiques associées

OO OO I.2 Prévenir les prélèvements illégaux

Action(s) associée(s)
SP 01 Tournées de surveillance

SP 04 Ajout de panonceaux de réglementation

Localisation Sites n°1 et n°2

Problème
Description

La réglementation de la réserve naturelle est précisée à l’aide de pictogrammes               
sur le panneau d’informations générales installé à l’entrée de chaque site (zone enclose). 
Pour que cette réglementation stricte qui n’est pas suffisamment visible le soit vraiment 
par les visiteurs, accompagnés ou non, le portail sur le site n°1  et le portillon sur le site 
n°2 doivent être équipés d’un panonceau type support stratifié imprimé (45 cm x 15 cm) 
la rappelant.

Résultats attendus Absence de prélèvements illégaux

Indicateur de réponse Nombre de panonceaux de réglementation installés selon la superficie des sites

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x

Temps de travail
(en jours/an)

1

Coût personnel
(en euros)

NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

100 €

Coût total
(en euros)

?

* achat, location...

Financement Budget de fonctionnement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires
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Opération SP 03 Instruction des demandes de prélèvement
Priorité

1

Enjeu Prioritaire Stratotype du Toarcien et formations géologiques associées

OLT I Maintenir le bon état de conservation du stratotype du Toarcien
et des formations géologiques associées

OO OO I.3 Encadrer les prélèvements scientifiques

Action(s) associée(s) CS 09 Accompagnement des chercheurs sur les sites

Localisation Sites n°1 et n°2

Problème
Description

Le prélèvement d’échantillons est strictement interdit sur la réserve naturelle                 
sauf à des fins scientifiques et après avis favorable du Comité consultatif.                       
Lorsqu’un chercheur (ou un collectif de chercheurs) sollicite l’autorisation de réaliser   
des prélèvements, il lui est demandé de préciser l’institution à laquelle il appartient,       
le cadre dans lequel cette opération se place (programme scientifique), à quoi                
sont destinés les échantillons  (diagnoses, lames minces, analyses géochimiques…),    
leur volume, les objectifs de l’étude qu’il entreprend. Lorsque les informations fournies 
sont suffisamment précises, la demande est soumise à l’approbation du Comité 
consultatif. Que la réponse soit positive ou négative, le chercheur est informé                   
par courrier.

Résultats attendus Respect du protocole de prélèvement

Indicateur de réponse Nombre de demandes instruites vs Nombre de demandes total

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Selon demandes reçues

Temps de travail
(en jours/an)

? ? ? ? ? ? ? ? ?

Coût personnel
(en euros)

NE NE NE NE NE NE NE NE NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

Coût total
(en euros)

? ? ? ? ? ? ? ? ?

* achat, location...

Financement Budget de fonctionnement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires

Il est systématiquement demandé au(x) chercheur(s) de transmettre au gestionnaire          
un exemplaire de chaque publication ayant bénéficié des prélèvements.
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Opération SP 04 Ajout de panonceaux de réglementation
Priorité

1

Enjeu Prioritaire Stratotype du Toarcien et formations géologiques associées

OLT I Maintenir le bon état de conservation du stratotype du Toarcien
et des formations géologiques associées

OO OO I.5 Limiter les infractions dans le périmètre de la réserve naturelle

Action(s) associée(s)
SP 05 Matérialisation de la limite du site n°1 le long de la voie d’accès

EI 01 Bornage de la limite des sites

Localisation Sites n°1 et n°2

Problème
Description

Pour rappeler aux usagers que la réglementation de la réserve naturelle s’applique 
également dans les secteurs non enclos par un grillage haut-tendu, des panonceaux 
équipés de pictogrammes doivent y être installés. Ces derniers peuvent prendre la forme 
d’un poteau en bois carré (80 mm x 80 mm) de 120 cm de haut avec défonce                       
pour fixer un panonceau type support stratifié imprimé (30 cm x 10 cm).

Résultats attendus Absence d’infractions

Indicateur de réponse Nombre de panonceaux de réglementation installés selon le linéaire non clôturé

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x

Temps de travail
(en jours/an)

2

Coût personnel
(en euros)

NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

1 000 €

Coût total
(en euros)

?

* achat, location...

Financement Budget de fonctionnement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires

Deux panonceaux sont nécessaires sur chaque site. Trois pictogrammes devront équiper 
chaque panonceau : « interdiction d’extraire des fossiles », « interdiction de ramasser    
des fossiles » et « interdiction de réaliser des moulages ».
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Opération SP 05
Matérialisation de la limite du site n°1

le long de la voie d’accès

Priorité

1

Enjeu Prioritaire Stratotype du Toarcien et formations géologiques associées

OLT I Maintenir le bon état de conservation du stratotype du Toarcien
et des formations géologiques associées

OO OO I.5 Limiter les infractions dans le périmètre de la réserve naturelle

Action(s) associée(s)
SP 04 Ajout de panonceaux de réglementation

EI 01 Bornage de la limite des sites

Localisation Site n°1

Problème
Description

La partie du site n°1 qui n’est pas enclose par un grillage haut-tendu est longée,                  
au sud-est, par le chemin rural dit du Rigollier sur environ 45 m. Or, rien ne signale           
aux usagers la limite entre ce chemin et la réserve naturelle. Pour matérialiser               
cette limite, une clôture en bois (hauteur hors-sol : 120 cm), avec poteaux carrés              
(60 mm x 60 mm) et deux lices (200 cm), munie d’une barrière (pivotante ? coulissante ?) 
pour permettre le passage d’un véhicule (entretien, travaux), doit être installée.                 
Sa longueur avoisinera une quarantaine de mètres.

Résultats attendus Absence d’infractions

Indicateur de réponse Fait / Pas fait

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x

Temps de travail
(en jours/an)

2

Coût personnel
(en euros)

NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

6 000 €

Coût total
(en euros)

?

Financement Budget d’investissement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires

Le même type de clôture équipe l’aire de stationnement sur le site n°2.
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II. CONNAISSANCE ET SUIVI DU PATRIMOINE NATUREL
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Opération CS 01 Suivi des couches conservées
Priorité

1

Enjeu Prioritaire Stratotype du Toarcien et formations géologiques associées

OLT I Maintenir le bon état de conservation du stratotype du Toarcien
et des formations géologiques associées

OO

Action(s) associée(s)

CS 02 Suivi des couches affleurantes

CS 03 Suivi des couches lisibles

CS 04 Estimation de la surface lisible

Localisation Sites n°1 et n°2

Problème
Description

À l’automne 1986, des travaux (nettoyage des carreaux, reprofilage des fronts de taille) 
ont fait apparaître plusieurs formations sédimentaires d’origine marine (Pliensbachien 
supérieur, Toarcien, Aalénien inférieur, Cénomanien inférieur) ou continentale              
(Mio-Quaternaire). Ces formations se composent de couches (ou de bancs) de roches 
cohérentes (grès, calcaires), plastiques (marnes, argiles) voire meubles (graviers, sables). 
Sur chaque site, toutes les couches dégagées au moment des travaux doivent pouvoir 
être conservées.

Niveau d’exigence Intégrité des coupes

Indicateur de réponse Fait / Pas fait

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x x x x x x x x x x

Temps de travail
(en jours/an)

0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075

Coût personnel
(en euros)

31 € NE NE NE NE NE NE NE NE NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

Coût total
(en euros)

31 € ? ? ? ? ? ? ? ? ?

* achat, location...

Financement Budget de fonctionnement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires
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Opération CS 02 Suivi des couches affleurantes
Priorité

1

Enjeu Prioritaire Stratotype du Toarcien et formations géologiques associées

OLT I Maintenir le bon état de conservation du stratotype du Toarcien
et des formations géologiques associées

OO

Action(s) associée(s)

CS 01 Suivi des couches conservées

CS 03 Suivi des couches lisibles

CS 04 Estimation de la surface lisible

Localisation Sites n°1 et n°2

Problème
Description

Sur chaque site, toutes les couches dégagées au moment des travaux, à l’automne 1986, 
doivent affleurer.

Niveau d’exigence Accessibilité des coupes

Indicateur de réponse Fait / Pas fait

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x x x x x x x x x x

Temps de travail
(en jours/an)

0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075

Coût personnel
(en euros)

31 € NE NE NE NE NE NE NE NE NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

Coût total
(en euros)

31 € ? ? ? ? ? ? ? ? ?

* achat, location...

Financement Budget de fonctionnement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires
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Opération CS 03 Suivi des couches lisibles
Priorité

1

Enjeu Prioritaire Stratotype du Toarcien et formations géologiques associées

OLT I Maintenir le bon état de conservation du stratotype du Toarcien
et des formations géologiques associées

OO

Action(s) associée(s)

CS 01 Suivi des couches conservées

CS 02 Suivi des couches affleurantes

CS 04 Estimation de la surface lisible

Localisation Sites n°1 et n°2

Problème
Description

Sur chaque site, toutes les couches dégagées au moment des travaux, à l’automne 1986, 
doivent pouvoir être individualisées (limites inférieure et supérieure, faciès).

Niveau d’exigence Lisibilité des coupes

Indicateur de réponse Fait / Pas fait

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x x x x x x x x x x

Temps de travail
(en jours/an)

0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075

Coût personnel
(en euros)

31 € NE NE NE NE NE NE NE NE NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

Coût total
(en euros)

31 € ? ? ? ? ? ? ? ? ?

* achat, location...

Financement Budget de fonctionnement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires
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Opération CS 04 Estimation de la surface lisible
Priorité

1

Enjeu Prioritaire Stratotype du Toarcien et formations géologiques associées

OLT I Maintenir le bon état de conservation du stratotype du Toarcien
et des formations géologiques associées

OO

Action(s) associée(s)

CS 01 Suivi des couches conservées

CS 02 Suivi des couches affleurantes

CS 03 Suivi des couches lisibles

Localisation Sites n°1 et n°2

Problème
Description

Sur chaque site, les fronts de taille dégagés au moment des travaux, à l’automne 1986, 
doivent pouvoir être intégralement visibles et lisibles (limites inférieure et supérieure, 
faciès et extension horizontale des couches).

Niveau d’exigence Lisibilité des coupes

Indicateur de réponse Fait / Pas fait

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x x x x x x x x x x

Temps de travail
(en jours/an)

0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075

Coût personnel
(en euros)

31 € NE NE NE NE NE NE NE NE NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

Coût total
(en euros)

31 € ? ? ? ? ? ? ? ? ?

* achat, location...

Financement Budget de fonctionnement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires
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Opération CS 05
Déblaiement des blocs calcaires et des marnes

masquant les coupes

Priorité

1

Enjeu Prioritaire Stratotype du Toarcien et formations géologiques associées

OLT I Maintenir le bon état de conservation du stratotype du Toarcien
et des formations géologiques associées

OO OO I.1 Gérer les facteurs responsables de la dégradation des coupes

Action(s) associée(s)

CS 06 Suivi photographique des coupes

CS 07 Arrachage de la végétation

CS 08 Suivi photographique de la végétation

PR 02 Ramassage, lavage et tri du matériel

Localisation Sites n°1 et n°2

Problème
Description

Durant la période hivernale, le ruissellement des eaux de pluies est à l’origine                     
de la chute de blocs calcaires, principalement au pied des fronts de taille, et du fluage 
des marnes. Ces phénomènes compromettent localement la lisibilité des coupes. Blocs 
calcaires et marnes doivent donc être récupérés et stockés sur place (leur évacuation      
est impossible sur le site n°2) mais dans des secteurs appropriés.

Résultats attendus Absence de dépôts

Indicateur de réponse 1 campagne par an

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x x x x x x x x x x

Temps de travail
(en jours/an)

7 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Coût personnel
(en euros)

2 065 € NE NE NE NE NE NE NE NE NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

Coût total
(en euros)

2 065 € ? ? ? ? ? ? ? ? ?

* achat, location...

Financement Budget de fonctionnement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires

L’opération doit être programmée en priorité avant le début de la saison touristique 
(mars-avril), à défaut à la fin de cette même saison (octobre-novembre) mais dépend 
fortement des conditions météorologiques (à proscrire en période pluvieuse).
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Réserve Naturelle Nationale du Toarcien
Plan de gestion 2022-2031

Opération CS 06 Suivi photographique des coupes
Priorité

1

Enjeu Prioritaire Stratotype du Toarcien et formations géologiques associées

OLT I Maintenir le bon état de conservation du stratotype du Toarcien
et des formations géologiques associées

OO OO I.1 Gérer les facteurs responsables de la dégradation des coupes

Action(s) associée(s)

CS 05 Déblaiement des blocs calcaires et des marnes masquant les coupes

CS 07 Arrachage de la végétation

CS 08 Suivi photographique de la végétation

Localisation Sites n°1 et n°2

Problème
Description

Lorsque l’opération de déblaiement des blocs calcaires et des marnes masquant                  
les coupes est programmée, une photographie des fronts de taille, avant et après 
nettoyage, doit être réalisée. Les photos obtenues à partir d’un (ou de plusieurs) point(s) 
de référence (à définir) permettront d’apprécier, d’une année sur l’autre, l’évolution       
des fronts de taille (zones fragiles, recul global…).

Résultats attendus Absence de dépôts

Indicateur de réponse 1 suivi par an

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x x x x x x x x x x

Temps de travail
(en jours/an)

0,225 0,225 0,225 0,225 0,225 0,225 0,225 0,225 0,225 0,225

Coût personnel
(en euros)

94 € NE NE NE NE NE NE NE NE NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

Coût total
(en euros)

94 € ? ? ? ? ? ? ? ? ?

* achat, location...

Financement Budget de fonctionnement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires
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Réserve Naturelle Nationale du Toarcien
Plan de gestion 2022-2031

Opération CS 07 Arrachage de la végétation
Priorité

1

Enjeu Prioritaire Stratotype du Toarcien et formations géologiques associées

OLT I Maintenir le bon état de conservation du stratotype du Toarcien
et des formations géologiques associées

OO OO I.1 Gérer les facteurs responsables de la dégradation des coupes

Action(s) associée(s)

CS 05 Déblaiement des blocs calcaires et des marnes masquant les coupes

CS 06 Suivi photographique des coupes

CS 08 Suivi photographique de la végétation

PR 02 Ramassage, lavage et tri du matériel

Localisation Sites n°1 et n°2

Problème
Description

Compte tenu de la nature des formations qui affleurent au niveau des fronts de taille 
(calcaires, marnes, argiles, graviers)  mais aussi du profil des affleurements, la végétation 
spontanée s’y installe et s’y développe rapidement (graminées, genêts, saules...). Outre 
masquer localement les affleurements, cette végétation provoque la chute de blocs 
calcaires par l’intermédiaire des racines (élargissement des diaclases). Elle doit donc être
sytématiquement éliminée (arrachage manuel) puis exportée.

Résultats attendus Absence de végétation

Indicateur de réponse 1 campagne par an

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x x x x x x x x x x

Temps de travail
(en jours/an)

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Coût personnel
(en euros)

490 € NE NE NE NE NE NE NE NE NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

Coût total
(en euros)

490 € ? ? ? ? ? ? ? ? ?

* achat, location...

Financement Budget de fonctionnement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires
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Réserve Naturelle Nationale du Toarcien
Plan de gestion 2022-2031

Opération CS 08 Suivi photographique de la végétation
Priorité

1

Enjeu Prioritaire Stratotype du Toarcien et formations géologiques associées

OLT I Maintenir le bon état de conservation du stratotype du Toarcien
et des formations géologiques associées

OO OO I.1 Gérer les facteurs responsables de la dégradation des coupes

Action(s) associée(s)

CS 05 Déblaiement des blocs calcaires et des marnes masquant les coupes

CS 06 Suivi photographique des coupes

CS 07 Arrachage de la végétation

Localisation Sites n°1 et n°2

Problème
Description

Lorsque l’opération d’arrachage de la végétation masquant les coupes est programmée, 
une photographie des fronts de taille, avant et après nettoyage, doit être réalisée.           
Les photos obtenues à partir d’un (ou de plusieurs) point(s) de référence (à définir) 
permettront d’apprécier, d’une année sur l’autre, la dynamique de la végétation                 
et les zones où elle s’installe préférentiellement.

Résultats attendus Absence de végétation

Indicateur de réponse 1 suivi par an

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x x x x x x x x x x

Temps de travail
(en jours/an)

0,225 0,225 0,225 0,225 0,225 0,225 0,225 0,225 0,225 0,225

Coût personnel
(en euros)

94 € NE NE NE NE NE NE NE NE NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

Coût total
(en euros)

94 € ? ? ? ? ? ? ? ? ?

* achat, location...

Financement Budget de fonctionnement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires

19/88



Réserve Naturelle Nationale du Toarcien
Plan de gestion 2022-2031

Opération CS 09 Accompagnement des chercheurs sur les sites
Priorité

1

Enjeu Prioritaire Stratotype du Toarcien et formations géologiques associées

OLT I Maintenir le bon état de conservation du stratotype du Toarcien
et des formations géologiques associées

OO OO I.3 Encadrer les prélèvements scientifiques

Action(s) associée(s) SP 03 Instruction des demandes de prélèvement

Localisation Sites n°1 et n°2

Problème
Description

Lorsque la demande d’un chercheur (ou d’un collectif de chercheurs) de prélever           
des échantillons sur la réserve naturelle a été instruite et entérinée par le Comité 
consultatif, ce dernier est accompagné sur place en sorte que le protocole 
d’échantillonnage lui soit précisé. Un contrôle est effectué après son intervention.

Résultats attendus Respect du protocole d’échantillonnage

Indicateur de réponse Nombre d’interventions accompagnées vs Nombre d’interventions total

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x Selon demandes préalables instruites et entérinées

Temps de travail
(en jours/an)

0,30 ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Coût personnel
(en euros)

126 € NE NE NE NE NE NE NE NE NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

Coût total
(en euros)

126 € ? ? ? ? ? ? ? ? ?

* achat, location...

Financement Budget de fonctionnement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires

Des prélèvements ont été réalisés avec l’aval du Comité consultatif en 1997, 1999, 2001  
et 2005. Ces prélèvements n’ont occasionné aucune dégradation significative. En 2022, 
un chercheur travaillant sur le Pliensbachien supérieur de l’Ouest de la France a souhaité 
faire des observations sur les coupes. Ce dernier a été accompagné mais n’a pas eu 
recours à des échantillonnages qu’il ne jugeait pas nécessaires.
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Réserve Naturelle Nationale du Toarcien
Plan de gestion 2022-2031

Opération CS 10 Briefing des équipes d’entretien
Priorité

1

Enjeu Prioritaire Stratotype du Toarcien et formations géologiques associées

OLT I Maintenir le bon état de conservation du stratotype du Toarcien
et des formations géologiques associées

OO OO I.4 Limiter les dégradations liées à l’entretien des coupes

Action(s) associée(s)
CS 05 Déblaiement des blocs calcaires et des marnes masquant les coupes

CS 07 Arrachage de la végétation

Localisation Sites n°1 et n°2

Problème
Description

Avant que les interventions programmées sur les coupes ne débutent (enlèvement         
des blocs instables, arrachage de la végétation...), des instructions précises doivent être 
délivrées in situ aux personnes concernées (agents du service espaces verts                         
de la CDC du Thouarsais, bénévoles dans le cadre d’un chantier participatif, salariés    
d’un prestataire extérieur…) pour éviter toute dérive qui accentuerait le processus 
d’érosion.

Résultats attendus Respect du protocole d’entretien des coupes

Indicateur de réponse Nombre d’interventions préparées vs Nombre d’interventions total

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x x x x x x x x x x

Temps de travail
(en jours/an)

0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075

Coût personnel
(en euros)

31 € NE NE NE NE NE NE NE NE NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

Coût total
(en euros)

31 € ? ? ? ? ? ? ? ? ?

* achat, location...

Financement Budget de fonctionnement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires
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Réserve Naturelle Nationale du Toarcien
Plan de gestion 2022-2031

Opération CS 11 Révision du protocole d’entretien
Priorité

1

Enjeu Prioritaire Stratotype du Toarcien et formations géologiques associées

OLT I Maintenir le bon état de conservation du stratotype du Toarcien
et des formations géologiques associées

OO OO I.4 Limiter les dégradations liées à l’entretien des coupes

Action(s) associée(s)
CS 10 Briefing des équipes d’entretien

IP 01 Contrôle de l’application du protocole d’entretien

Localisation Sites n°1 et n°2

Problème
Description

Dans l’hypothèse où les contrôles réalisés après les interventions sur les coupes 
montrent que le protocole d’entretien n’a pas été respecté (écarts) ou que ce protocole 
n’est pas adapté (recul exagéré des fronts de taille), il doit être impérativement revu.

Résultats attendus Qualité du protocole mis en oeuvre

Indicateur de réponse Fait / Pas fait

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x x x x x x x x x

Temps de travail
(en jours/an)

Si besoin est

Coût personnel
(en euros)

NE NE NE NE NE NE NE NE NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

Coût total
(en euros)

? ? ? ? ? ? ? ? ?

* achat, location...

Financement Budget de fonctionnement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires
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Réserve Naturelle Nationale du Toarcien
Plan de gestion 2022-2031

Opération CS 12 Analyse de la qualité de l’eau de la mare
Priorité

1

Enjeu Secondaire Mare, prairie humide et prairies mésophiles

OLT II Préserver l’intérêt écologique des milieux

OO

Action(s) associée(s)

Localisation Site n°1

Problème
Description

Des analyses physico-chimiques de l’eau de la mare réalisées en 2012 ont révélé             
que son taux de nitrates était élevé. Compte tenu du contexte local, la forte présence 
d’ions NO3

-  est compatible avec une pollution d’origine agricole. Prévoir de nouvelles 
analyses est l’occasion de vérifier si ce taux a changé (à la baisse ou à la hausse) ou pas.

Niveau d’exigence Bonne qualité de l’eau de la mare

Indicateur de réponse Fait / Pas fait

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x x

Temps de travail
(en jours/an)

1 1

Coût personnel
(en euros)

NE NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

100 € 100 €

Coût total
(en euros)

? ?

* achat, location...

Financement Budget de fonctionnement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires

En 2012, les tests avaient porté sur les ions NO3
-, PO4

3-, NH4
+, O2 et les matières                    

en suspension (MES). Le taux de NO3
- valait 60 mg/l. Deux analyses sont prévues à 5 ans 

d’intervalle.
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Réserve Naturelle Nationale du Toarcien
Plan de gestion 2022-2031

Opération CS 13 Suivi des dégradations de la prairie humide
Priorité

1

Enjeu Secondaire Mare, prairie humide et prairies mésophiles

OLT II Préserver l’intérêt écologique des milieux

OO OO II.6 Limiter le piétinement de la prairie humide

Action(s) associée(s)
CS 14 Inventaire de la flore et de l’entomofaune

EI 03 Suivi écologique

Localisation Site n°1

Problème
Description

Durant l’hiver, période durant laquelle elle est parfois innondée, la prairie humide          
qui s’étend devant le front de taille n’est pas fréquentée. En revanche, au printemps         
et à l’automne, des groupes scolaires (ou non), plus ou moins nombreux selon                  
les années, peuvent y déambuler et occasionner un piétinement qui doit être surveillé     
et évalué.

Résultats attendus Absence de dégradation de la prairie humide

Indicateur de réponse 1 fois par an

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x x x x x x x x x x

Temps de travail
(en jours/an)

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Coût personnel
(en euros)

63 € NE NE NE NE NE NE NE NE NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

Coût total
(en euros)

63 € ? ? ? ? ? ? ? ? ?

* achat, location...

Financement Budget de fonctionnement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires

Si des dégradations sont constatées, des moyens pour les minimiser ou les éviter devront
être recherchés (par exemple, canalisation des visiteurs).
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Réserve Naturelle Nationale du Toarcien
Plan de gestion 2022-2031

Opération CS 14 Inventaire de la flore et de l’entomofaune
Priorité

1

Enjeu FCR 1 Connaissances naturalistes et scientifiques

OLT III Améliorer les connaissances naturalistes et scientifiques

OO OO III.6 Réaliser le suivi biologique des sites

Action(s) associée(s)
CS 15 Veille préventive de la flore pionnière

EI 03-04-05 Suivis écologiques

Localisation Sites n°1 et n°2

Problème
Description

Pour évaluer l’intérêt écologique des sites, un inventaire de la flore et de l’entomofaune 
(orthoptères, rhopalocères et odonates) a été réalisé en 2016. Cet inventaire a révélé        
la présence d’espèces patrimoniales parmi les plantes (Daphné lauréole, Torilis pourpre) 
et les insectes (Demi-argus, Mélitée des scabieuses et Mélitée orangée, Chlorocordulie 
métallique et Cordulie à corps fin). Il doit donc être reconduit pour vérifier le maintien 
voire le développement des espèces en question.

Résultats attendus
Évaluation de l’intérêt écologique de la mare, de la prairie humide et des prairies 
mésophiles

Indicateur de réponse 1 fois tous les 5 à 10 ans

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x x

Temps de travail
(en jours/an)

1 1

Coût personnel
(en euros)

NE NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

7 200 € 7 900 €

Coût total
(en euros)

? ?

* achat, location...

Financement Budget de fonctionnement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires
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Réserve Naturelle Nationale du Toarcien
Plan de gestion 2022-2031

Opération CS 15 Veille préventive de la flore pionnière
Priorité

1

Enjeu FCR 1 Connaissances naturalistes et scientifiques

OLT III Améliorer les connaissances naturalistes et scientifiques

OO OO III.6 Réaliser le suivi biologique des sites

Action(s) associée(s)
CS 14 Inventaire de la flore et de l’entomofaune

EI 03-04-05 Suivis écologiques

Localisation Sites n°1 et n°2

Problème
Description

Les deux sites étant d’origine anthropique, des espèces végétales pionnières considérées 
comme invasives telles l’Ambroisie élevée, la Berce du Caucase... peuvent s’y développer.
La présence/absence de ce type d’espèces doit être vérifiée régulièrement.

Résultats attendus
Évaluation de l’intérêt écologique de la mare, de la prairie humide et des prairies 
mésophiles

Indicateur de réponse Fait / Pas fait

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x x x x x x x x x x

Temps de travail
(en jours/an)

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Coût personnel
(en euros)

210 € NE NE NE NE NE NE NE NE NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

Coût total
(en euros)

210 € ? ? ? ? ? ? ? ? ?

* achat, location...

Financement Budget de fonctionnement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires

La Berce du Caucase est toxique (sève), l’Ambroisie élevée allergisante (pollen).              
Des mesures adaptées permettant son élimination seront mises en œuvre si une espèce 
envahissante est détectée.
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Réserve Naturelle Nationale du Toarcien
Plan de gestion 2022-2031

III. INTERVENTION SUR LE PATRIMOINE NATUREL
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Réserve Naturelle Nationale du Toarcien
Plan de gestion 2022-2031

Opération IP 01 Contrôle de l’application du protocole d’entretien 
Priorité

1

Enjeu Prioritaire Stratotype du Toarcien et formations géologiques associées

OLT I Maintenir le bon état de conservation du stratotype du Toarcien
et des formations géologiques associées

OO OO I.4 Limiter les dégradations liées à l’entretien des coupes

Action(s) associée(s)
CS 10 Briefing des équipes d’entretien

CS 11 Révision du protocole d’entretien

Localisation Sites n°1 et n°2

Problème
Description

Après chaque intervention, les travaux réalisés (enlèvement des blocs instables, 
arrachage de la végétation…) doivent être contrôlés pour vérifier qu’ils répondent bien 
aux attentes formulées avant leur démarrage, à savoir que le stratotype du Toarcien         
et les formations géologiques associées sont, dans leur intégralité, lisibles et accessibles.

Résultats attendus Nombre d’interventions contrôlées vs Nombre d’interventions total

Indicateur de réponse Fait / Pas fait

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x x x x x x x x x x

Temps de travail
(en jours/an)

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Coût personnel
(en euros)

63 € NE NE NE NE NE NE NE NE NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

Coût total
(en euros)

63 € ? ? ? ? ? ? ? ? ?

* achat, location...

Financement Budget de fonctionnement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires
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Réserve Naturelle Nationale du Toarcien
Plan de gestion 2022-2031

Opération IP 02 Arrachage partiel de la végétation aquatique
Priorité

1

Enjeu Secondaire Mare, prairie humide et prairies mésophiles

OLT II Préserver l’intérêt écologique des milieux

OO OO II.2 Empêcher le recouvrement de la mare

Action(s) associée(s) IP 03 Curage de la mare

Localisation Site n°1

Problème
Description

La mare est colonisée par des espèces végétales hélophytes et hydrophytes
qui se développent très rapidement. Pour éviter qu’elle ne s’envase par accumulation
de matière organique, cette végétation doit être partiellement éliminée
(elle sera conservée en bordure et au centre de la mare).

Résultats attendus Maîtrise de la végétation de la mare

Indicateur de réponse 1 fois tous les 2 ans

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x x x x x

Temps de travail
(en jours/an)

1 1 1 1 1

Coût personnel
(en euros)

NE NE NE NE NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

Coût total
(en euros)

? ? ? ? ?

* achat, location...

Financement Budget de fonctionnement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires
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Réserve Naturelle Nationale du Toarcien
Plan de gestion 2022-2031

Opération IP 03 Curage de la mare
Priorité

1

Enjeu Secondaire Mare, prairie humide et prairies mésophiles

OLT II Préserver l’intérêt écologique des milieux

OO OO II.2 Empêcher le comblement de la mare

Action(s) associée(s) IP 02 Arrachage partiel de la végétation

Localisation Site n°1

Problème
Description

La superficie de la mare est réduite (20 m²) et sa profonfeur est faible (de 50 à 60 cm
au maximum). Pour éviter son envasement par accumulation de matière organique,
elle doit être curée tous les 10 ans environ.

Résultats attendus Maîtrise de l’envasement de la mare

Indicateur de réponse 1 fois tous les 10 ans

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x

Temps de travail
(en jours/an)

0,5

Coût personnel
(en euros)

NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

500 €

Coût total
(en euros)

?

* achat, location...

Financement Budget de fonctionnement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires

La précédente opération a été réalisée en 2015.
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Réserve Naturelle Nationale du Toarcien
Plan de gestion 2022-2031

Opération IP 04 Fauche annuelle tardive des prariries mésophiles
Priorité

1

Enjeu Secondaire Mare, prairie humide et prairies mésophiles

OLT II Préserver l’intérêt écologique des milieux

OO OO II.4 Limiter la dynamique des espèces ligneuses

Action(s) associée(s)

Localisation Sites n°1 et n°2

Problème
Description

Les pelouses mésophiles couvrent environ 200 m² sur le site n°1 et quelques centaines  
de mètres carrés sur le site n°2. Pour conserver leur intérêt écologique (flore, 
lépidoptères, orthoptères) elles font l’objet d’une fauche annuelle tardive (fin septembre 
– début octobre) avec exportation des produits de la coupe. Les fourrés présents           
sont systématiquement détourés pour limiter leur progression.

Résultats attendus Absence d’espèces ligneuses

Indicateur de réponse 1 fois par an

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x x x x x x x x x x

Temps de travail
(en jours/an)

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Coût personnel
(en euros)

122 € NE NE NE NE NE NE NE NE NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 € 750 €

Coût total
(en euros)

122 € ? ? ? ? ? ? ? ? ?

* achat, location...

Financement Budget de fonctionnement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires

Les agents du service espaces verts de la CDC du Thouarsais assurant cette tâche 
disposent d’une fiche pratique pour chaque site qui décrit précisément et localise (carte) 
le travail à faire.
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Réserve Naturelle Nationale du Toarcien
Plan de gestion 2022-2031

Opération IP 05 Écorçage et abattage des robiniers
Priorité

1

Enjeu Secondaire Mare, prairie humide et prairies mésophiles

OLT II Préserver l’intérêt écologique des milieux

OO OO II.5 Limiter le développement des espèces invasives

Action(s) associée(s)
CS 07 Arrachage de la végétation

IP 06 Arrachage des pieds de genêts

Localisation Site n°1

Problème
Description

Une vingtaine robiniers adultes sont présents dans le boisement rudéral. Certains 
atteignent une vingtaine de mètres de haut. Quelques-uns sont morts et secs.                
Pour éliminer les sujets vivants, leur écorçage est envisagé l’année n avec passages         
les années n+1, n+2 et n+3 pour se débarrasser des rejets et des gourmands                      
puis leur abattage et leur tronçonnage.

Résultats attendus Disparition des espèces invasives

Indicateur de réponse Nombre d’arbres supprimés vs Nombre d’arbres initial

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x x x x

Temps de travail
(en jours/an)

2 0,5 0,5 0,5

Coût personnel
(en euros)

490 € NE NE NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

5 000 €

Coût total
(en euros)

490 € ? ? ?

* achat, location...

Financement Budget de fonctionnement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires
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Opération IP 06 Arrachage des pieds de genêts
Priorité

1

Enjeu Secondaire Mare, prairie humide et prairies mésophiles

OLT II Préserver l’intérêt écologique des milieux

OO OO II.5 Limiter le développement des espèces invasives

Action(s) associée(s)
CS 07 Arrachage de la végétation

IP 05 Écorçage et abattage des robiniers

Localisation Site n°2

Problème
Description

De nombreux pieds de genêts poussent fréquemment en arrière du front de taille, sur la 
partie haute, et sur le rebord du front de taille inférieur où ils destabilisent les bancs 
calcaires diaclasés. Leur élimination systématique doit être programmée.

Résultats attendus Disparition des espèces invasives

Indicateur de réponse Nombre de pieds supprimés vs Nombre de pieds initial

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x x x x x

Temps de travail
(en jours/an)

1 1 1 1 1

Coût personnel
(en euros)

NE NE NE NE NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

Coût total
(en euros)

? ? ? ? ?

* achat, location...

Financement Budget de fonctionnement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires
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Opération IP 07 Fauche du millepertuis en arrière du front de taille
Priorité

1

Enjeu Secondaire Mare, prairie humide et prairies mésophiles

OLT II Préserver l’intérêt écologique des milieux

OO OO II.7 Limiter l’extension du millepertuis

Action(s) associée(s)

CS 07 Arrachage de la végétation

IP 05 Écorçage et abattage des robiniers

IP 06 Arrachage des pieds de genêts

Localisation Site n°2

Problème
Description

Des pieds de millepertuis ont été plantés en arrière du front de taille après qu’il a été 
reprofilé en 1986. Cette plante vivace très couvrante s’est développée et masque 
désormais le haut du front de taille. Néanmoins, elle présente l’avantage de stabiliser
les argiles du Cénomanien et les alluvions mio-quaternaires. Une bande de 2,00 m de 
large, parallèle au front de taille, doit être régulièrement fauchée pour limiter l’impact
du millepertuis.

Résultats attendus Maîtrise de la couverture de millepertuis

Indicateur de réponse 1 fois par an

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x x x x x x x x x x

Temps de travail
(en jours/an)

0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

Coût personnel
(en euros)

35 € NE NE NE NE NE NE NE NE NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

Coût total
(en euros)

35 € ? ? ? ? ? ? ? ? ?

* achat, location...

Financement Budget de fonctionnement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires
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Opération IP 08 Déblaiement des matériaux masquant le contact
Priorité

2

Enjeu FCR 1 Connaissances naturalistes et scientifiques

OLT III Améliorer les connaissances naturalistes et scientifiques

OO OO III.5 Révéler la discordance « socle - couverture »

Action(s) associée(s) EI 09 Sondage préalable pour évaluer l’épaisseur des déblais

Localisation Site n°1

Problème
Description

Si le sondage réalisé sur le secteur identifié en dehors de la zone enclose révèle               
que l’épaisseur de matériaux à déblayer pour atteindre le socle métamorphique              
est raisonnable (de l’ordre de 2,00 m), leur excavation puis leur évacuation seront 
réaliséees à l’aide d’une pelle mécanique. Préalablement, l’accès depuis le chemin rural 
dit du Rigollier devra être préparé au niveau du boisement rudéral (débroussaillage, 
abattage, nivellement). Après enlèvement des déblais, il est probable que les abords      
du secteur nettoyé devra être remodelé.

Résultats attendus Continuité de la série

Indicateur de réponse Fait / Pas fait

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x

Temps de travail
(en jours/an)

3

Coût personnel
(en euros)

NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

2 000 €

Coût total
(en euros)

?

* achat, location...

Financement Budget d’investissement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires

Avant sondage, le volume de matériaux à déblayer est estimé à une vingtaine de mètres 
cubes (soit le chargement moyen d’un camion-benne).
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IV. PRESTATIONS DE CONSEILS, ÉTUDES ET INGÉNIERIE
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Opération EI 01 Bornage des limites des sites
Priorité

1

Enjeu Prioritaire Stratotype du Toarcien et formations géologiques associées

OLT I Maintenir le bon état de conservation du stratotype du Toarcien
et des formations géologiques associées

OO OO I.5 Limiter les infractions dans le périmètre de la réserve naturelle

Action(s) associée(s)
SP 04 Ajout de panonceaux de réglementation

SP 05 Matérialisation de la limite du site n°1 le long de la voie d’accès

Localisation Sites n°1 et n°2

Problème
Description

Seule une partie des deux sites classés « réserve naturelle » est intégralement enclose
par un grillage haut-tendu (et donc protégée). Le secteur qui ne l’est pas sur le site n°1
est facilement accessible tandis que sur le site n°2 il l’est plus difficilement. Le bornage 
des deux sites est donc nécessaire pour mieux informer le public de l’extension
des périmètres soumis à réglementation.

Résultats attendus Absence d’infraction

Indicateur de réponse Fait / Pas fait

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x

Temps de travail
(en jours/an)

0,5

Coût personnel
(en euros)

NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

1 000 €

Coût total
(en euros)

?

* achat, location...

Financement Budget de fonctionnement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires
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Opération EI 02
Suivi écologique

(Triton palmé)

Priorité

1

Enjeu Secondaire Mare, prairie humide et prairies mésophiles 

OLT II Préserver l’intérêt écologique des milieux

OO

Action(s) associée(s)

CS 12 Analyse de la qualité de l’eau de la mare

IP 02 Arrachage partiel de la végétation

IP 03 Curage de la mare

Localisation Site n°1

Problème
Description

Au printemps, la présence/absence du Triton palmé dans la mare doit être établie 
(observation) et, si possible, après autorisation délivrée par la DREAL Nouvelle-Aquitaine,
sa population peut être évaluée à l’aide du dispositif Amphicapt.

Niveau d’exigence Intérêt de la faune aquatique de la mare

Indicateur de réponse Fait / Pas fait

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x x x x x x x x x x

Temps de travail
(en jours/an)

0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45

Coût personnel
(en euros)

189 € NE NE NE NE NE NE NE NE NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

Coût total
(en euros)

189 € ? ? ? ? ? ? ? ? ?

* achat, location...

Financement Budget de fonctionnement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires
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Opération EI 03
Suivi écologique
(Berle dressée)

Priorité

1

Enjeu Secondaire Mare, prairie humide et prairies mésophiles 

OLT II Préserver l’intérêt écologique des milieux

OO

Action(s) associée(s) OO II.6 Limiter le piétinement de la prairie humide

Localisation Site n°1

Problème
Description

Plante vivace commune en Poitou-Charentes, la Berle dressée  est présente                     
dans la prairie humide et sur le pourtour de la mare (quelques mètres carrés).                
Bien qu’elle n’ait pas de statut de patrimonialité en Deux-Sèvres, cette espèce                       
y est relativement rare. Son maintien sur le site n°1 qui constitue l’une des rares stations 
départementales de l’espèce doit être vérifié.

Niveau d’exigence Intérêt de la flore de la prairie humide

Indicateur de réponse Fait / Pas fait

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x x x x x x x x x x

Temps de travail
(en jours/an)

0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

Coût personnel
(en euros)

126 € NE NE NE NE NE NE NE NE NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

Coût total
(en euros)

126 € ? ? ? ? ? ? ? ? ?

* achat, location...

Financement Budget de fonctionnement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires
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Opération EI 04
Suivi écologique

(Ophrys araignée et Ophrys mouche)

Priorité

1

Enjeu Secondaire Mare, prairie humide et prairies mésophiles 

OLT II Préserver l’intérêt écologique des milieux

OO

Action(s) associée(s) OO II.4 Limiter la dynamique des espèces ligneuses

Localisation Site n°1 

Problème
Description

Deux espèces de plantes, obervées au niveau de la prairie mésophile qui s’étend                 
en arrière du front de taille, méritent une attention particulière : l’Ophrys araignée, 
commune en Deux-Sèvres, et l’Ophrys mouche, plus rare. Une cartographie des espèces 
et une estimation annuelle du nombre de pieds sont prévues.

Niveau d’exigence Intérêt de la flore de la prairie mésophile

Indicateur de réponse Fait / Pas fait

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x x x x x x x x x x

Temps de travail
(en jours/an)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Coût personnel
(en euros)

420 € NE NE NE NE NE NE NE NE NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

Coût total
(en euros)

420 € ? ? ? ? ? ? ? ? ?

* achat, location...

Financement Budget de fonctionnement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires
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Opération EI 05
Suivi écologique

(Daphné lauréole)

Priorité

1

Enjeu Secondaire Mare, prairie humide et prairies mésophiles 

OLT II Préserver l’intérêt écologique des milieux

OO

Action(s) associée(s)

Localisation Site n°2 

Problème
Description

Le Daphné lauréole, espèce inscrite sur la LRR de la flore menacée, observé en sous-bois, 
doit être cartographié et dénombré tous les ans.

Niveau d’exigence Intérêt de la flore de la prairie mésophile, du bois d’orme et de chêne

Indicateur de réponse Fait / Pas fait

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x x x x x x x x x x

Temps de travail
(en jours/an)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Coût personnel
(en euros)

420 € NE NE NE NE NE NE NE NE NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

Coût total
(en euros)

420 € ? ? ? ? ? ? ? ? ?

* achat, location...

Financement Budget de fonctionnement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires
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Opération EI 06
Suivi écologique
(Torilis pourpre)

Priorité

1

Enjeu Secondaire Mare, prairie humide et prairies mésophiles 

OLT II Préserver l’intérêt écologique des milieux

OO

Action(s) associée(s)

Localisation Site n°2 

Problème
Description

Le Torilis pourpre, espèce inscrite sur la LRR de la flore menacée, observée au niveau      
de la prairie mésophile, à l’entrée du site n°2, doit être cartographié et dénombré
tous les ans.

Niveau d’exigence Intérêt de la flore de la prairie mésophile, du bois d’orme et de chêne

Indicateur de réponse Fait / Pas fait

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x x x x x x x x x x

Temps de travail
(en jours/an)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Coût personnel
(en euros)

420 € NE NE NE NE NE NE NE NE NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

Coût total
(en euros)

420 € ? ? ? ? ? ? ? ? ?

* achat, location...

Financement Budget de fonctionnement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires
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Opération EI 07
Identification des invertébrés fossiles

(bivalves, gastéropodes...)

Priorité

1

FCR 1 Connaissances naturalistes et scientifiques

OLT III Améliorer les connaissances naturalistes et scientifiques

OO OO III.2 Parfaire les connaissances de groupes fossiles méconnus

Action(s) associée(s)

CS 05 Déblaiement des blocs calcaires et des marnes masquant les coupes

CS 07 Arrachage de la végétation

EI 08 Identification des vertébrés (poissons, reptiles)

PR 02 Ramassage, lavage et tri du matériel

PR 03 Mise en collection des spécimens

Localisation Sites n°1 et n°2

Problème
Description

Les invertébrés fossiles qui ont été récupérés suite à différentes opérations puis lavés     
et triés et enfin réservés en un lieu ad hoc doivent être identifiés pour contribuer                 
à améliorer la connaissance de la paléofaune toarcienne.

Résultats attendus Lots de spécimens identifiés (familles, genres, espèces)

Indicateur de réponse Fait / Pas fait

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x x x

Temps de travail
(en jours/an)

3 3 3

Coût personnel
(en euros)

NE NE NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

Selon opportunités (matériel récolté, sollicitation d’étudiants...)

Coût total
(en euros)

? ? ?

* achat, location...

Financement Budget de fonctionnement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires

Pour identifier les invertébrés fossiles, outre le personnel dédié s’il en a la compétence,  
la réserve naturelle peut activer des partenariats avec l’université (spécialistes, étudiants 
en L3) ou avec le monde associatif (amateurs). Toutefois, les opportunités                        
sont extrêmement rares.
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Réserve Naturelle Nationale du Toarcien
Plan de gestion 2022-2031

Opération EI 08
Identification des vertébrés fossiles

(poissons, reptiles)

Priorité

1

FCR 1 Connaissances naturalistes et scientifiques

OLT III Améliorer les connaissances naturalistes et scientifiques

OO OO III.2 Parfaire les connaissances de groupes fossiles méconnus

Action(s) associée(s)

CS 05 Déblaiement des blocs calcaires et des marnes masquant les coupes

CS 07 Arrachage de la végétation

EI 07 Identification des invertébrés (bivalves, gastéropodes...)

PR 02 Ramassage, lavage et tri du matériel

PR 03 Mise en collection des spécimens

Localisation Sites n°1 et n°2

Problème
Description

Les restes de vertébrés fossiles (os, dents…) qui ont été récupérés suite à différentes 
opérations puis lavés et triés et enfin réservés en un lieu ad hoc doivent être identifiés 
pour contribuer à améliorer la connaissance de la paléofaune toarcienne.

Résultats attendus Lots de spécimens identifiés (familles, genres, espèces)

Indicateur de réponse Fait / Pas fait

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x x x

Temps de travail
(en jours/an)

1 1 1

Coût personnel
(en euros)

NE NE NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

Selon opportunités (matériel récolté, sollicitation d’étudiants...)

Coût total
(en euros)

? ? ?

* achat, location...

Financement Budget de fonctionnement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires

Pour identifier les restes de vertébrés fossiles, outre le personnel dédié s’il en a                   
la compétence, la réserve naturelle peut activer des partenariats avec l’université 
(spécialistes, étudiants en L3) ou avec le monde associatif (amateurs). Toutefois,             
les opportunités sont extrêment rares.
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Opération EI 09 Sondage préalable pour évaluer l’épaisseur des déblais
Priorité

2

Enjeu FCR 1 Connaissances naturalistes et scientifiques

OLT III Améliorer les connaissances naturalistes et scientifiques

OO OO III.5 Révéler la discordance « socle - couverture »

Action(s) associée(s) IP 08 Déblaiement des matériaux masquant le contact

Localisation Site n°1

Problème
Description

Le site n°1 de la réserve naturelle expose des grès et des calcaires gréseux appartenant 
au Pliensbachien supérieur. Cette formation d’origine marine repose en discordance     
sur le socle métamorphique du Groupe des Mauges (Précambrien) non visible. Révéler    
la discordance « socle-couverture » serait un atout supplémentaire pour la réserve 
naturelle. Avant d’envisager le déblaiement des matériaux recouvrant ce socle,              
leur épaisseur doit être évaluée. Un secteur, situé en dehors de la zone enclose et facile 
d’accès à partir du chemin rural dit du Rigollier, a été identifié pour entreprendre         
cette opération.

Résultats attendus Continuité de la série

Indicateur de réponse Fait / Pas fait

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x

Temps de travail
(en jours/an)

1

Coût personnel
(en euros)

NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

800 €

Coût total
(en euros)

?

* achat, location...

Financement Budget d’investissement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires

La même opération a été réalisée sur le site n°2 en 2014. Elle a révélé 2,70 m de déblais, 
ce qui  a motivé l’abandon du projet eu égard au volume de matériaux à évacuer                
et des difficultés techniques que cela représentaient.
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V. MANAGEMENT ET SOUTIEN
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Opération MS 01 Indexation des titres
Priorité

1

FCR 1 Connaissances naturalistes et scientifiques

OLT III Améliorer les connaissances naturalistes et scientifiques

OO OO III.3 Constituer un fonds documentaire sur le stratotype du Toarcien

Action(s) associée(s) PR 04 Recherche et acquisition de titres

Localisation /

Problème
Description

Pour rechercher un titre dans le fonds documentaire consacré au Toarcien de la région  
de Thouars et du nord-est des Deux-Sèvres, il doit être indexé, c’est-à-dire qu’un symbole
numérique et un mot (ou groupe de mots) doit lui être attribué. La création d’une base 
de données doit compléter la démarche. 

Résultats attendus Regroupement d’ouvrages, de cartes géologiques, de thèses, d’articles...

Indicateur de réponse Fait / Pas fait

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x x x x x x x x x x

Temps de travail
(en jours/an)

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Coût personnel
(en euros)

840 € NE NE NE NE NE NE NE NE NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

Coût total
(en euros)

840 € ? ? ? ? ? ? ? ? ?

* achat, location...

Financement Budget de fonctionnement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires

L’appui de la médiathèque de Thouars pour l’indexation et la création de la base              
de données doit être sollicité.
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Opération MS 02
Développement de liens formalisés
entre les deux réserves naturelles

Priorité

1

FCR 2 Ancrage territorial de la réserve naturelle

OLT IV Améliorer l’ancrage territorial de la réserve naturelle

OO OO IV.4 Rompre l’isolement de la réserve naturelle

Action(s) associée(s)

Localisation /

Problème
Description

La Réserve Naturelle du Haut-Poitou, composée quinze géotopes répartis                            
sur deux départements (Vienne et Deux-Sèvres), fait l’objet d’une étude d’avant-projet. 
En toute hypothèse, elle pourrait être officiellement créée et délimitée en 2024. Compte 
tenu de son extension, de la nature des sites qui sont retenus (carrières abandonnées), 
des formations qu’ils recoupent (calcaires du Jurassique principalement), des liens 
doivent pouvoir être établis avec la Réserve Naturelle du Toarcien qui affiche                   
une vingtaine d’années d’activité. Une collaboration entre les deux entités                        
concerne a priori différents domaines (conservation du géopatrimoine, accueil                  
du public…) et gagnerait à prendre la forme d’une convention de partenariat.

Résultats attendus Mutualisation des compétences et des expériences, programme commun d’animations

Indicateur de réponse Cadre formel

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x x

Temps de travail
(en jours/an)

3 5

Coût personnel
(en euros)

NE NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

Coût total
(en euros)

? ?

* achat, location...

Financement Budget de fonctionnement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires

Des rencontres entre le personnel des deux réserves naturelles, des visites sur le terrain    
sont indispensables pour rédiger le document-cadre.
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Opération MS 03 Rencontre avec l’association
Priorité

1

FCR 2 Ancrage territorial de la réserve naturelle

OLT IV Améliorer l’ancrage territorial de la réserve naturelle

OO OO IV.5 Renouer des liens avec la Société de Géologie & Paléontologie Thouarsaise
« Alcide d’Orbigny »

Action(s) associée(s)

Localisation /

Problème
Description

La Société de Géologie & Paléontologie Thouarsaise « Alcide d’Orbigny », association 
type loi de 1901, regroupe des amateurs de minéraux et de fossiles. Elle a été co-
gestionnaire de la Réserve Naturelle du Toarcien de 1988 à 1993. Depuis, l’assocation   
fait partie du Comité consultatif mais, hormis à de très rares occasions, les liens               
avec la réserve naturelle sont inexistants. Pour renouer avec cette association locale        
et ses membres, des rencontres doivent être organisées en salle (local de l’association)   
et sur le terrain (réserve naturelle). Leur but est créer les conditions de collaborations 
futures (échanges de documents, prêt de fossiles, co-animation de visites, création 
d’événements…).

Résultats attendus Construction de projets communs

Indicateur de réponse Fait / Pas fait

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x

Temps de travail
(en jours/an)

2

Coût personnel
(en euros)

NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

Coût total
(en euros)

?

* achat, location...

Financement Budget de fonctionnement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires

En septembre 2016, lors des Journées européennes du patrimoine, un atelier                     
de paléontologie a été organisé en partenarat avec la SGPT.
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Opération MS 04
Sensibilisation de l’exploitant

(carrière en activité)

Priorité

3

FCR 2 Ancrage territorial de la réserve naturelle

OLT IV Améliorer l’ancrage territorial de la réserve naturelle

OO OO IV.6 Envisager l’extension du périmètre de la réserve naturelle

Action(s) associée(s) MS 05 Sensibilisation du propriétaire

Localisation /

Problème
Description

La carrière de la Gouraudière (Mauzé-Thouarsais), site en activité pour la production      
de granulats, expose notamment des dépôts du Toarcien différents de ceux conservés 
dans la réserve naturelle (nature, puissance, contenu paléontologique). À long terme, 
envisager qu’une partie de ce site soit protégée et intègre le périmètre de la réserve 
naturelle est souhaitable. Pour sensibiliser l’exploitant actuel (Carrières Roy SA)                   
à cette possibilité et préparer l’avenir, notamment le réaménagement du site                 
après exploitation, des rendez-vous sont à prévoir avec la direction.

Résultats attendus Représentation plus complète du Toarcien de la région de Thouars

Indicateur de réponse Nombre de rendez-vous

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x x x

Temps de travail
(en jours/an)

2 2 2

Coût personnel
(en euros)

NE NE NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

Coût total
(en euros)

? ? ?

* achat, location...

Financement Budget de fonctionnement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires

La carrière de la Gouraudière a donné lieu à la rédaction d’une fiche-type dans le cadre 
de l’INPG Poitou-Charentes (fiche POC012).
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Plan de gestion 2022-2031

Opération MS 05
Sensibilisation du propriétaire

(carrière abandonnée)

Priorité

3

FCR 2 Ancrage territorial de la réserve naturelle

OLT IV Améliorer l’ancrage territorial de la réserve naturelle

OO OO IV.6 Envisager l’extension du périmètre de la réserve naturelle

Action(s) associée(s) MS 04 Sensibilisation de l’exploitant

Localisation /

Problème
Description

La carrière de Ligron (Sainte-Radegonde), site abandonné, naguère exploité                    
pour la production de granulats, expose notamment des dépôts du Toarcien différents   
de ceux conservés dans la réserve naturelle (nature, puissance, contenu 
paléontologique). À long terme, envisager qu’une partie de ce site soit protégée                 
et intègre le périmètre de la réserve naturelle est souhaitable. Pour sensibiliser                    
le propriétaire actuel (Anett Pays de Loire) à cette possibilité, des rendez-vous                
sont à prévoir avec la direction.

Résultats attendus Représentation plus complète du Toarcien de la région de Thouars

Indicateur de réponse Nombre de rendez-vous

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x x x

Temps de travail
(en jours/an)

2 2 2

Coût personnel
(en euros)

NE NE NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

Coût total
(en euros)

? ? ?

* achat, location...

Financement Budget de fonctionnement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires

La carrière de Ligron a donné lieu à la rédaction d’une fiche-type dans le cadre de l’INPG 
Poitou-Charentes (fiche POC084).

51/88



Réserve Naturelle Nationale du Toarcien
Plan de gestion 2022-2031

Opération MS 06 Échanges avec le gestionnaire
Priorité

/

FCR 3 Fonctionnement optimal de la réserve naturelle

OLT V Optimiser le fonctionnement de la réserve naturelle

OO OO V.1 Organiser la gouvernance de la réserve naturelle

Action(s) associée(s)

MS 11 Montage, programmation et réalisation des opérations

MS 14 Secrétariat, suivi comptable, archivage

MS 15 Recherche de co-financements

MS 16 Constitution, formation et encadrement d’une équipe

Localisation /

Problème
Description

Permanents, les échanges avec le gestionnaire intéressent principalement les volets 
administratifs et financiers du plan de gestion mais aussi ce qui relève des moyens 
humains mis à disposition de la réserve naturelle (recrutement, formation). Ils peuvent 
concerner la direction mais aussi certains secteurs (technique, NTIC, communication…). 

Résultats attendus

Indicateur de réponse Fait / Pas fait

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x x x x x x x x x x

Temps de travail
(en jours/an)

15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

Coût personnel
(en euros)

6 300 € NE NE NE NE NE NE NE NE NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

Coût total
(en euros)

6 300 € ? ? ? ? ? ? ? ? ?

* achat, location...

Financement Budget de fonctionnement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires
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Opération MS 07 Échanges avec les services de l’État
Priorité

/

FCR 3 Fonctionnement optimal de la réserve naturelle

OLT V Optimiser le fonctionnement de la réserve naturelle

OO OO V.1 Organiser la gouvernance de la réserve naturelle

Action(s) associée(s)

MS 08 Participation aux réunions du Comité consultatif

MS 13 Élaboration et suivi des tableaux de bord

MS 15 Recherche de co-financements

Localisation /

Problème
Description

Les échanges avec l’État sont requis pour l’organisation du Comité consultatif               
mais aussi lors de la préparation budgétaire qui fixe le montant de la dotation annuelle    
de fonctionnement. Ils sont incontournables s’agissant de la mise en œuvre du plan       
de gestion (suivi annuel, évaluation à mi-parcours, évaluation finale). 

Résultats attendus

Indicateur de réponse Fait / Pas fait

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x x x x x x x x x x

Temps de travail
(en jours/an)

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Coût personnel
(en euros)

2 100 € NE NE NE NE NE NE NE NE NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

Coût total
(en euros)

2 100 € ? ? ? ? ? ? ? ? ?

* achat, location...

Financement Budget de fonctionnement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires
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Opération MS 08 Participation aux réunions du Comité consultatif
Priorité

/

FCR 3 Fonctionnement optimal de la réserve naturelle

OLT V Optimiser le fonctionnement de la réserve naturelle

OO OO V.1 Organiser la gouvernance de la réserve naturelle

Action(s) associée(s) MS 12 Rédaction des rapports d’activité annuels

Localisation /

Problème
Description

La présence du personnel de la réserve naturelle est requise lors de la réunion annuelle 
du Comité consultatif. Outre le bilan de l’année échue, il présente les actions à venir, 
sollicite certaines autorisations (prélèvements d’échantilllons, travaux…), fait état 
d’éventuelles difficultés...

Résultats attendus

Indicateur de réponse Fait / Pas fait

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x x x x x x x x x x

Temps de travail
(en jours/an)

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Coût personnel
(en euros)

840 € NE NE NE NE NE NE NE NE NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

Coût total
(en euros)

840 € ? ? ? ? ? ? ? ? ?

* achat, location...

Financement Budget de fonctionnement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires
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Opération MS 09
Contribution à la commission « patrimoine géologique »

de Réserves Naturelles de France

Priorité

/

FCR 3 Fonctionnement optimal de la réserve naturelle

OLT V Optimiser le fonctionnement de la réserve naturelle

OO OO V.2 Participer à différents réseaux

Action(s) associée(s) MS 10 Contribution au réseau Géole (SGF)

Localisation /

Problème
Description

Participer de manière active aux travaux de la commission « patrimoine géologique »     
de Réserves Naturelles de France permet à la réserve naturelle d’être visible                    
dans le réseau national mais aussi au personnel de partager ses connaissances                  
et son expérience en matière de géopatrimoine (conservation, valorisation…)                     
et de contribuer à des projets communs. 

Résultats attendus

Indicateur de réponse Nombre de jours

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x x x x x x x x x

Temps de travail
(en jours/an)

5 5 5 5 5 5 5 5 5

Coût personnel
(en euros)

NE NE NE NE NE NE NE NE NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

Coût total
(en euros)

? ? ? ? ? ? ? ? ?

* achat, location...

Financement Budget de fonctionnement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires

55/88



Réserve Naturelle Nationale du Toarcien
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Opération MS 10 Contribution au réseau Géole (SGF)
Priorité

/

FCR 3 Fonctionnement optimal de la réserve naturelle

OLT V Optimiser le fonctionnement de la réserve naturelle

OO OO V.2 Participer à différents réseaux

Action(s) associée(s) MS 09 Participation à la commission « patrimoine géologique »
de Réserves Naturelles de France

Localisation /

Problème
Description

La diffusion des connaissances dans le domaine des Géosciences (stratigraphie, 
paléontologie), plus largement l’accueil du public, est un enjeu pour la réserve naturelle. 
Bénéficier de retours d’expérience de territoires protégés (Réserves naturelles, Parcs 
nationaux, Parcs naturels régionaux) et de structures (associations, musées…),  d’outils 
mis en œuvre sur ces territoires et par ces structures est impératif pour améliorer voire, 
s’il le faut, réorienter ses pratiques.

Résultats attendus

Indicateur de réponse Nombre de jours

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x x x x x x x x x

Temps de travail
(en jours/an)

5 5 5 5 5 5 5 5 5

Coût personnel
(en euros)

NE NE NE NE NE NE NE NE NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

Coût total
(en euros)

? ? ? ? ? ? ? ? ?

* achat, location...

Financement Budget de fonctionnement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires
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Plan de gestion 2022-2031

Opération MS 11 Montage, programmation et réalisation des opérations
Priorité

/

FCR 3 Fonctionnement optimal de la réserve naturelle

OLT V Optimiser le fonctionnement de la réserve naturelle

OO OO V.3 Mettre en œuvre et évaluer le plan de gestion

Action(s) associée(s)
MS 12 Rédaction des rapports d’activité

MS 13 Élaboration et suivi de tableaux de bords

Localisation /

Problème
Description

Pour mettre en œuvre et mener à bien les actions prévues dans le plan de gestion,         
leur contenu et leur déroulé (étapes, durée), les intervenants requis (personnel                 
du gestionnaire, prestataire extérieur) et le budget disponible doivent être parfaitement 
connus.

Résultats attendus

Indicateur de réponse Fait / Pas fait

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x x x x x x x x x x

Temps de travail
(en jours/an)

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Coût personnel
(en euros)

21 000 € NE NE NE NE NE NE NE NE NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

Coût total
(en euros)

21 000 € ? ? ? ? ? ? ? ? ?

* achat, location...

Financement Budget de fonctionnement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires
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Réserve Naturelle Nationale du Toarcien
Plan de gestion 2022-2031

Opération MS 12 Rédaction des rapports d’activité annuels
Priorité

/

FCR 3 Fonctionnement optimal de la réserve naturelle

OLT V Optimiser le fonctionnement de la réserve naturelle

OO OO V.3 Mettre en œuvre et évaluer le plan de gestion

Action(s) associée(s) MS 08 Participation aux réunions du Comité consultatif

Localisation /

Problème
Description

Le rapport d’activité fait état des actions menées durant l’année n (état d’avancement   
des opérations, résultats des suivis…). Il comprend également les projets et le budget        
de l’année n+1. Ce document est soumis pour avis aux membres du Comité consultatif.    
Il leur est transmis au moins 15 jours avant la réunion de l’instance.

Résultats attendus

Indicateur de réponse Fait / Pas fait

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x x x x x x x x x x

Temps de travail
(en jours/an)

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Coût personnel
(en euros)

2 100 € NE NE NE NE NE NE NE NE NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

Coût total
(en euros)

2 100 € ? ? ? ? ? ? ? ? ?

* achat, location...

Financement Budget de fonctionnement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires

58/88



Réserve Naturelle Nationale du Toarcien
Plan de gestion 2022-2031

Opération MS 13 Élaboration et suivi de tableaux de bord
Priorité

/

FCR 3 Fonctionnement optimal de la réserve naturelle

OLT V Optimiser le fonctionnement de la réserve naturelle

OO OO V.3 Mettre en œuvre et évaluer le plan de gestion

Action(s) associée(s)
MS 11 Montage, programmation et réalisation des opérations

MS 12 Rédaction des rapports d’activité

Localisation /

Problème
Description

Outils bâtis à l’aide d’indicateurs (d’état, de pression, de réponse), les tableaux de bord 
permettent de suivre de manière qualitative ou quantitative la mise en œuvre                   
des différentes opérations du plan de gestion et de s’assurer que les objectifs à long 
terme seront atteints.

Résultats attendus

Indicateur de réponse Fait / Pas fait

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x x x x x x x x x x

Temps de travail
(en jours/an)

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Coût personnel
(en euros)

2 100 € NE NE NE NE NE NE NE NE NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

Coût total
(en euros)

2 100 € ? ? ? ? ? ? ? ? ?

* achat, location...

Financement Budget de fonctionnement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires
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Réserve Naturelle Nationale du Toarcien
Plan de gestion 2022-2031

Opération MS 14 Secrétariat, suivi comptable, archivage
Priorité

/

FCR 3 Fonctionnement optimal de la réserve naturelle

OLT V Optimiser le fonctionnement de la réserve naturelle

OO OO V.4 Organiser la gestion administrative et financière de la réserve naturelle

Action(s) associée(s)

Localisation /

Problème
Description

Diverses tâches administratives sont attachées au bon fonctionnement de la réserve 
naturelle : accueil téléphonique, frappe du courrier, engagement des dépenses, 
archivage des documents (format papier et/ou format numérique)...

Résultats attendus

Indicateur de réponse Fait / Pas fait

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x x x x x x x x x x

Temps de travail
(en jours/an)

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

Coût personnel
(en euros)

1 920 € NE NE NE NE NE NE NE NE NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

Coût total
(en euros)

1 920 € ? ? ? ? ? ? ? ? ?

* achat, location...

Financement Budget de fonctionnement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires
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Réserve Naturelle Nationale du Toarcien
Plan de gestion 2022-2031

Opération MS 15 Recherche de co-financements
Priorité

/

FCR 3 Fonctionnement optimal de la réserve naturelle

OLT V Optimiser le fonctionnement de la réserve naturelle

OO OO V.4 Organiser la gestion administrative et financière de la réserve naturelle

Action(s) associée(s) MS 11 Montage, programmation et réalisation des opérations

Localisation /

Problème
Description

La dotation de fonctionnement versée tous les ans par l’État n’est pas suffisante            
pour mener à bien les actions programmées dans le plan de gestion. D’autres sources    
de financements doivent être recherchées auprès de la CDC du Thouarsais,                         
du Département, de la Région, de l’Union européenne… Il en va de même s’agissant     
des opérations d’investissement pour lesquelles le mécénat d’entreprise peut également 
être activé.

Résultats attendus

Indicateur de réponse Fait / Pas fait

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x x x x x x x x x x

Temps de travail
(en jours/an)

3 10 10 10 10 10 10 10 10 10

Coût personnel
(en euros)

1 260 € NE NE NE NE NE NE NE NE NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

Coût total
(en euros)

1 260 € ? ? ? ? ? ? ? ? ?

* achat, location...

Financement Budgets de fonctionnement et d’investissement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires
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Opération MS 16 Constitution, formation et encadrement d’une équipe
Priorité

/

FCR 3 Fonctionnement optimal de la réserve naturelle

OLT V Optimiser le fonctionnement de la réserve naturelle

OO OO V.5 Gérer le personnel

Action(s) associée(s)

Localisation /

Problème
Description

Selon les orientations décidées par le gestionnaire qui dépendent notamment du budget 
disponible, du personnel est affecté à la gestion de la réserve naturelle. Ce personnel     
doit être recruté en fonction des besoins (conservation, animation…), formé et encadré.

Résultats attendus

Indicateur de réponse Fait / Pas fait

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x x x x x x x x x x

Temps de travail
(en jours/an)

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Coût personnel
(en euros)

1 260 € NE NE NE NE NE NE NE NE NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

Coût total
(en euros)

1 260 € ? ? ? ? ? ? ? ? ?

* achat, location...

Financement Budget de fonctionnement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires
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Réserve Naturelle Nationale du Toarcien
Plan de gestion 2022-2031

Opération MS 17
Création et remplissage d’une base de données

fréquentation de la réserve naturelle

Priorité

/

FCR 3 Fonctionnement optimal de la réserve naturelle

OLT V Optimiser le fonctionnement de la réserve naturelle

OO OO V.6 Renseigner des bases de données

Action(s) associée(s)

Localisation /

Problème
Description

Pour mieux connaître les visiteurs de la réserve naturelle, diverses informations doivent 
être compilées dans une base de données (à créer) : date de la visite, typologie, origine 
géographique et nombre de visiteurs, contexte de la visite (e.g. JEP)…  Cette base           
est complétée après chaque visite puis analysée en fin d’année.

Résultats attendus

Indicateur de réponse Fait / Pas fait

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x x x x x x x x x x

Temps de travail
(en jours/an)

3 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Coût personnel
(en euros)

1 260 € NE NE NE NE NE NE NE NE NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

Coût total
(en euros)

1 260 € ? ? ? ? ? ? ? ? ?

* achat, location...

Financement Budget de fonctionnement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires
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Plan de gestion 2022-2031

Opération MS 18 Alimentation de la base de données SOCLE (RNF)
Priorité

/

FCR 3 Fonctionnement optimal de la réserve naturelle

OLT V Optimiser le fonctionnement de la réserve naturelle

OO OO V.6 Renseigner des bases de données

Action(s) associée(s)

Localisation /

Problème
Description

La base de données SOCLE, créée par la commission « patrimoine géologique »                 
de Réserves Naturelles de France, compile, pour une réserve naturelle donnée, les objets 
géologiques qui y sont conservés. Elle contribue à mettre en exergue la géodiversité       
de chaque réserve naturelle et, plus largement, du réseau national.

Résultats attendus

Indicateur de réponse Fait / Pas fait

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x Selon observation de nouveaux objets géologiques

Temps de travail
(en jours/an)

2 ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Coût personnel
(en euros)

840 € NE NE NE NE NE NE NE NE NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

Coût total
(en euros)

840 € ? ? ? ? ? ? ? ? ?

* achat, location...

Financement Budget de fonctionnement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires
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Opération MS 19 Participation à des journées d’études, à des colloques
Priorité

/

FCR 3 Fonctionnement optimal de la réserve naturelle

OLT V Optimiser le fonctionnement de la réserve naturelle

OO OO V.7 Exporter le savoir-faire de la réserve naturelle

Action(s) associée(s)

Localisation /

Problème
Description

Diverses manifestations (Journées nationales du patrimoine géologique, Réunion         
des sciences de la Terre…) sont l’occasion pour le personnel de la réserve naturelle         
de promouvoir son savoir-faire, ses réalisations au travers de posters, d’interventions 
orales voire d’articles publiés dans les actes…  Il doit chercher à y participer pour afficher
son dynamisme, son implication dans la conservation du géopatrimoine.

Résultats attendus

Indicateur de réponse Nombre de jours

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Participation à au moins trois événements

Temps de travail
(en jours/an)

9

Coût personnel
(en euros)

NE NE NE NE NE NE NE NE NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

Coût total
(en euros)

? ? ? ? ? ? ? ? ?

* achat, location...

Financement Budget de fonctionnement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires
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VI. PARTICIPATION À LA RECHERCHE
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Réserve Naturelle Nationale du Toarcien
Plan de gestion 2022-2031

Opération PR 01 Analyse de l’histoire des sites
Priorité

2

FCR 1 Connaissances naturalistes et scientifiques

OLT III Améliorer les connaissances naturalistes et scientifiques

OO OO III.1 Rechercher des informations sur l’histoire des sites

Action(s) associée(s)

PR 06 Co-rédaction d’ouvrages et rédaction d’articles de revues

PA 06 Participation à des manifestations nationales ou internationales
(JEP, JNG, JIF...)

Localisation /

Problème
Description

Des informations concernant les deux sites de la réserve naturelle avant leur classement 
(1987) et d’anciens sites d’extraction circonvoisins ont d’ores et déjà été recueillies 
auprès de quelques personnes-ressources, dans des articles de revues, sur le portail       
de l’IGN (photographies aériennes via l’onglet « Remonter le temps »). De même,              
du matériel issu du site n°2 a été récupéré (outils, élément de voie Decauville).                 
Ces données et ces objets, avec d’autres à rechercher, permettent d’appréhender,            
au moins pour la période la plus récente (2e moitié du XXe siècle), l’histoire des sites         
et leur fonctionnement, matériau qui peut être mis à profit lors de visites commentées 
mais aussi pour rédiger des articles de revues.

Résultats attendus Compilation d’informations sur le patrimoine industriel des sites

Indicateur de réponse Fait / Pas fait

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x x x x x x x x x x

Temps de travail
(en jours/an)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Coût personnel
(en euros)

420 € NE NE NE NE NE NE NE NE NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

Coût total
(en euros)

420 € ? ? ? ? ? ? ? ? ?

* achat, location...

Financement Budget de fonctionnement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires
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Opération PR 02 Ramassage, lavage et tri du matériel
Priorité

1

FCR 1 Connaissances naturalistes et scientifiques

OLT III Améliorer les connaissances naturalistes et scientifiques

OO OO III.2 Parfaire la connaissance de groupes fossiles méconnus

Action(s) associée(s)

CS 05 Déblaiement des blocs calcaires et des marnes masquant les coupes

CS 06 Arrachage de la végétation

EI 07 Identification des invertébrés fossiles (bivalves, gastéropodes...)

EI 08 Identification des vertébrés fossiles (poissons, reptiles)

PR 03 Mise en collection des spécimens

Localisation Sites n°1 et n°2

Problème
Description

À l’occasion de l’entretien des coupes, des blocs calcaires et des marnes ayant flué
sont récupérés puis entreposés en marge des sites. Certains blocs peuvent révéler
la présence de fossile(s) bien conservé(s) et/ou inconnu(s) et les marnes peuvent être 
stockées si elles ne sont pas polluées et donner lieu à un traitement (déflocage, lavage, 
tamisage) qui permet de récolter des invertébrés (microrestes de macrofaune                     
et microfaune) et des restes de vertébrés (os, dents...). Tous les spécimens sont réservés.

Résultats attendus Lots de spécimens identifiés (familles, genres, espèces)

Indicateur de réponse Fait / Pas fait

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x x x

Temps de travail
(en jours/an)

5 5 5

Coût personnel
(en euros)

NE NE NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

Coût total
(en euros)

? ? ?

* achat, location...

Financement Budget de fonctionnement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires

La découverte de macrofossiles est aléatoire. En revanche, la recherche de microrestes 
de macrofaune et de microfaune peut être programmée tous les 3 ans.
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Opération PR 03 Mise en collection des spécimens
Priorité

1

FCR 1 Connaissances naturalistes et scientifiques

OLT III Améliorer les connaissances naturalistes et scientifiques

OO OO III.2 Parfaire la connaissance de groupes fossiles méconnus

Action(s) associée(s)
EI 07 Identification des invertébrés fossiles (bivalves, gastéropodes...)

EI 08 Identification des vertébrés fossiles (poissons, reptiles)

Localisation /

Problème
Description

Après son identification, chaque fossile (ou lots de fossiles) fait l’objet d’une fiche 
descriptive normalisée. Un numéro de collection lui est attribué (GEO.----),                             
il est conditionné (cellule, tube, sachet plastique zip…) et rangé en un lieu dédié.

Résultats attendus Lots de spécimens identifiés (familles, genres, espèces)

Indicateur de réponse Fait / Pas fait

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x x x

Temps de travail
(en jours/an)

3 3 3

Coût personnel
(en euros)

NE NE NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

Coût total
(en euros)

? ? ?

* achat, location...

Financement Budget de fonctionnement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires
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Opération PR 04 Recherche et acquisition des titres
Priorité

1

FCR 1 Connaissances naturalistes et scientifiques

OLT III Améliorer les connaissances naturalistes et scientifiques

OO OO III.3 Constituer un fonds documentaire sur le stratotype du Toarcien

Action(s) associée(s)
MS 01 Indexation des titres

PR 05 Rédaction d’une synthèse sur le Toarcien

Localisation /

Problème
Description

Depuis 1849, de nombreux travaux ont porté sur le Toarcien de la région de Thouars        
et du nord-est des Deux-Sèvres. Ils ont donné lieu à des articles de revues, des thèses…, 
ont été publiés à l’occasion de colloques ou ont été consignés dans les notices 
explicatives des feuilles à 1/80 000 et à 1/50 000 de la Carte géologique de la France.      
Les rechercher, les acquérir (achat, don, reproduction), les rassembler et les classer        
en un lieu donné est l’occasion de constituer un fonds documentaire consultable                
à tout moment et à des fins diverses.  

Résultats attendus Regroupement d’ouvrages, de cartes géologiques, de thèses, d’articles...

Indicateur de réponse Fait / Pas fait

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x x x x x x x x x x

Temps de travail
(en jours/an)

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Coût personnel
(en euros)

840 € NE NE NE NE NE NE NE NE NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

Coût total
(en euros)

840 € ? ? ? ? ? ? ? ? ?

* achat, location...

Financement Budget de fonctionnement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires

Actuellement, le fonds documentaire regroupe près de 80 titres (originaux ou copies).      
Il pourrait être étendu aux titres concernant le Toarcien de la région-type (Vienne,      
Deux-Sèvres, Vendée).
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Opération PR 05 Co-rédaction d’une synthèse sur le Toarcien
Priorité

1

FCR 1 Connaissances naturalistes et scientifiques

OLT III Améliorer les connaissances naturalistes et scientifiques

OO OO III.4 Participer à la diffusion des connaissances sur le stratotype du Toarcien
et les  formations géologiques associées

Action(s) associée(s) PR 04 Recherche et acquisition des titres

Localisation /

Problème
Description

La collection « Patrimoine géologique » dirigée par le Muséum national d’Histoire 
naturelle (Paris) regroupe une série d’ouvrages consacrés aux stratotypes français.      
Celui dédié au stratotype du Toarcien est en cours de rédaction depuis quelques années. 
Plusieurs contributeurs participent à cette opération et la coordination est assurée            
par Pierre Lacroix, spécialiste des ammonites du Jurassique. La parution de l’ouvrage    
est prévue à court terme. 

Résultats attendus Publication d’une synthèse sur le Toarcien

Indicateur de réponse Fait / Pas fait

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x

Temps de travail
(en jours/an)

5

Coût personnel
(en euros)

2 100 €

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

Coût total
(en euros)

2 100 €

* achat, location...

Financement Budget de fonctionnement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires
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Opération PR 06 Co-rédaction d’ouvrages et rédaction d’articles de revues
Priorité

2

FCR 1 Connaissances naturalistes et scientifiques

OLT III Améliorer les connaissances naturalistes et scientifiques

OO OO III.4 Participer à la diffusion des connaissances sur le stratotype du Toarcien
et les  formations géologiques associées

Action(s) associée(s)

CS 05 Déblaiement des blocs calcaires et des marnes masquant les coupes

IP 08 Déblaiement des matériaux masquant le contact

PR 01 Analyse de l’histoire des sites

PR 04 Recherche et acquisition des titres

Localisation /

Problème
Description

Toutes les observations  réalisées sur les sites à l’occasion de l’entretien des coupes        
ou de travaux, de même que les informations obtenues en consultant des titres                 
sur le Toarcien (géologie, paléontologie) ou concernant l’histoire des sites doivent 
pouvoir être valorisées dans des ouvrages, des articles de revues. Les domaines à traiter 
sont divers : géologie, paléontologie, histoire des sciences, patrimoine industriel...

Résultats attendus Publication d’ouvrages, d’articles de revues

Indicateur de réponse Fait / Pas fait

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x Selon opportunités (sollicitations extérieures, manifestations...)

Temps de travail
(en jours/an)

5 ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Coût personnel
(en euros)

2 100 € NE NE NE NE NE NE NE NE NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

Coût total
(en euros)

2 100 € ? ? ? ? ? ? ? ? ?

* achat, location...

Financement Budget de fonctionnement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires

En 2022, une article sera soumis au Bulletin de l’Association des géologues du Bassin         
de Paris (n°3, 2022) à propos de la discordance « Crétacé supérieur – Jurassique » visible   
sur le site n°2.
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VII. PRESTATION D’ACCUEIL ET D’ANIMATION
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Opération PA 01 Actualisation des fiches ateliers
Priorité

1

FCR 2 Ancrage territorial de la réserve naturelle

OLT IV Améliorer l’ancrage territorial de la réserve naturelle

OO OO IV.2 Développer et adapter l’offre pédagogique de la réserve naturelle
pour le public scolaire

Action(s) associée(s) PA 02 Création de nouvelles fiches ateliers

Localisation /

Problème
Description

L’enseignant SVT en charge du service éducatif de la réserve naturelle a élaboré           
deux fiches ateliers, l’une pour le collège, l’autre pour le lycée, qui tiennent compte         
du contenu des programmes scolaires présentés dans le Bullletin officiel de l’Éducation 
nationale (BO). Chaque fiche se présente sous la forme d’une version « enseignant » 
(corrigé) et d’une version « élève ». Le BO doit être régulièrement reéxaminé et lorsque      
les programmes changent, ces fiches sont modifiées pour répondre au mieux                    
aux besoins des enseignants.

Résultats attendus Maintien du service éducatif

Indicateur de réponse Nombre de supports actualisés

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x x x x x x x x x x

Temps de travail
(en jours/an)

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Coût personnel
(en euros)

1 260 € NE NE NE NE NE NE NE NE NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

Coût total
(en euros)

1 260 € ? ? ? ? ? ? ? ? ?

* achat, location...

Financement Budget de fonctionnement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires

Les fiches ateliers sont en ligne sur le site web du Rectorat de l’Académie de Poitiers.
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Opération PA 02 Création de nouvelles fiches ateliers
Priorité

1

FCR 2 Ancrage territorial de la réserve naturelle

OLT IV Améliorer l’ancrage territorial de la réserve naturelle

OO OO IV.2 Développer et adapter l’offre pédagogique de la réserve naturelle
pour le public scolaire

Action(s) associée(s) PA 01 Actualisation des fiches ateliers

Localisation /

Problème
Description

Le volet « écologie » n’ayant jamais été valorisé au plan pédagogique sur la réserve 
naturelle, la conception d’une (ou de) fiche(s) atelier(s) s’y rapportant se justifie, 
notamment en direction des écoles. À titre d’exemple, la mare est probablement              
un thème  à développer. De même, s’agissant  des sciences de la Terre, si le contenu            
des programmes scolaires (collèges, lycées) est modifié, la création d’une nouvelle fiche 
atelier peut se révéler nécessaire. 

Résultats attendus Maintien du service éducatif

Indicateur de réponse Nombre de supports créés

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x Selon modification du Bulletin officiel de l’Éducation nationale

Temps de travail
(en jours/an)

5 ? ? ? ? ? ? ? ?

Coût personnel
(en euros)

NE NE NE NE NE NE NE NE NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

Coût total
(en euros)

? ? ? ? ? ? ? ? ?

* achat, location...

Financement Budget de fonctionnement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires
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Opération PA 03 Aménagement de l’abri en bois sur le site n°2
Priorité

1

FCR 2 Ancrage territorial de la réserve naturelle

OLT IV Améliorer l’ancrage territorial de la réserve naturelle

OO OO IV.2 Développer et adapter l’offre pédagogique de la réserve naturelle
pour le public scolaire

Action(s) associée(s)

Localisation Site n°2

Problème
Description

L’abri en bois installé en 2020 sur le site n°2 pour pallier certains événements 
météorologiques (pluie, vent) offre une superficie d’environ 20 m² au sol tandis que       
ses trois pans couvrent au total près d’une trentaine de mètres carrés. Cette surface 
verticale doit être mise à profit pour compléter le contenu des pupitres de lecture 
implantés sur le platelage en bois. Deux sujets concernant les roches sédimentaires         
et les fossiles apparaissent les plus pertinents : dater les terrains (ammonites)                     
et reconstituer les paléoenvironnements. Divers supports sont envisageables : panneaux 
verticaux, échantillons, moulages...

Résultats attendus Maintien du service éducatif

Indicateur de réponse Fait / Pas fait

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x x x

Temps de travail
(en jours/an)

0,25 15 15

Coût personnel
(en euros)

105 € NE NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

Service
éduc. 30 000 €

Coût total
(en euros)

105 € ? ?

* achat, location...

Financement Budget d’investissement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires

Ce projet impose une véritable réflexion scénographique pour optimiser la surface 
disponible et mettre en scène divers supports (carte géologique de la France, portrait 
d’Alcide d’Orbigny, ammonites, ichtyosaure…).
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Opération PA 04 Organisation de visites encadrées par un médiateur
Priorité

1

FCR 2 Ancrage territorial de la réserve naturelle

OLT IV Améliorer l’ancrage territorial de la réserve naturelle

OO OO IV.3 Développer et adapter l’offre pédagogique de la réserve naturelle
pour le public non scolaire

Action(s) associée(s)

PA 05 Organisation de visites libres avec audioguides

PA 06 Participation à des manifestations nationales ou internationales
(JEP, JNG, JIF...)

Localisation Sites n°1 et n°2

Problème
Description

Bien que le public scolaire soit le plus nombreux sur la réserve naturelle, le public         
non scolaire se mobilise également lorsque la possibilité lui en est offerte. L’idéal            
est d’inscrire ces visites dans la durée, en proposant des rendez-vous deux fois par mois 
entre avril et octobre (soit 14 visites encadrées programmées).

Résultats attendus Intérêt du public non scolaire pour les animations proposées par la réserve naturelle

Indicateur de réponse Nombre de visites animées vs Nombre de visites prévues

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x x x x x x x x x x

Temps de travail
(en jours/an)

1,5 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Coût personnel
(en euros)

630 € NE NE NE NE NE NE NE NE NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

Coût total
(en euros)

630 € ? ? ? ? ? ? ? ? ?

* achat, location...

Financement Budget de fonctionnement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires

Ces animations doivent pouvoir être promues par la Maison du Thouarsais                   
(Office du Tourisme) et certaines d’entre elles peuvent s’inscrire dans le programme 
annuel du réseau « L’Homme et la pierre ». 
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Opération PA 05 Organisation de visites libres avec audioguides
Priorité

3

FCR 2 Ancrage territorial de la réserve naturelle

OLT IV Améliorer l’ancrage territorial de la réserve naturelle

OO OO IV.2 Développer et adapter l’offre pédagogique de la réserve naturelle
pour le public non scolaire

Action(s) associée(s)

PA 04 Organisation de vistes encadrées par un médiateur

PA 06 Participation à des manifestations nationales ou internationales
(JEP, JNG, JIF...)

Localisation Site n°2

Problème
Description

Pour permettre au public le plus large possible d’effectuer librement la découverte          
de la réserve naturelle, c’est-à-dire sans la présence d’un médiateur, la conception     
d’une visite audioguidée est envisagée. L’objectif est d’immerger le visiteur équipé        
d’un casque audio sans fil dans l’ambiance d’une carrière en activité vers 1850, période    
durant laquelle Alcide d’Orbigny réalisa ses travaux à Thouars et sa région, notamment 
au Rigollier…

Résultats attendus Intérêt du public non scolaire pour les animations proposées par la réserve naturelle

Indicateur de réponse Nombre de participation à des manifestations nationales ou internationales

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x x

Temps de travail
(en jours/an)

20 20

Coût personnel
(en euros)

NE NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

70 000 €

Coût total
(en euros)

? ?

* achat, location...

Financement Budget d’investissement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires

Si le projet est porté par la réserve naturelle, la location des casques doit pouvoir être 
confiée à la Maison du Thouarsais (Office du Tourisme). Différents partenaires financiers 
sont identifiés : État, Région Nouvelle-Aquitaine, Département des Deux-Sèvres                  
et société Roy SA (mécénat d’entreprise).
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Opération PA 06
Participation à des manifestations

nationales et internationales

Priorité

1

FCR 2 Ancrage territorial de la réserve naturelle

OLT IV Améliorer l’ancrage territorial de la réserve naturelle

OO OO IV.3 Développer et adapter l’offre pédagogique de la réserve naturelle
pour le public non scolaire

Action(s) associée(s)

MS 03 Rencontre avec l’association

PA 04 Organisation de visites encadrées par un médiateur

PA 05 Organisation de visites libres avec audioguides

Localisation Sites n°1 et n°2 / Autres sites

Problème
Description

Plusieurs événements annuels de grande ampleur peuvent contribuer à promouvoir       
la réserve naturelle si elle s’y inscrit en proposant visites, ateliers, exposition, 
conférence... : Journées européennes du patrimoine, Journées nationales  de la géologie,
Journée internationale des fossiles, Fête de la science.

Résultats attendus Intérêt du public non scolaire pour les animations proposées par la réserve naturelle

Indicateur de réponse Nombre de participation à des manifestations nationales ou internationales

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x x x x x x x x x x

Temps de travail
(en jours/an)

1,5 5 5 5 7 5 5 7 5 5

Coût personnel
(en euros)

630 € NE NE NE NE NE NE NE NE NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

Coût total
(en euros)

630 € ? ? ? ? ? ? ? ? ?

* achat, location...

Financement Budget de fonctionnement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires

Organiser de tels événéments est l’occasion de mettre en œuvre et de pérenniser             
un partenariat avec la Société de Géologie & Paléontologie Thouarsaise « Alcide 
d’Orbigny ».
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VIII. CRÉATION DE SUPPORTS DE COMMUNICATION ET DE PÉDAGOGIE
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Opération CC 01 Porter à connaissance des élus du problème
Priorité

1

Enjeu Secondaire Mare, prairie humide et prairies mésophiles

OLT II Préserver l’intérêt écologique des milieux

OO OO II.3 Limiter la pollution de la mare par les nitrates

Action(s) associée(s) CS 12 Analyse de la qualité de l’eau de la mare

Localisation /

Problème
Description

Si les analyses physico-chimiques réalisées sur l’eau de la mare montrent que le taux     
de nitrates reste élevé (> 60 mg/l), l’information doit être partagée avec les élus locaux 
(commune de Sainte-Verge, Communauté de Communes du Thouarsais),                          
soit sous la forme d’un courrier, soit à l’occasion d’une réunion (Conseil municipal, 
Bureau communautaire). L’objectif de la démarche est de sensibiliser les élus locaux         
à ce problème lié à l’agriculture intensive et de faire en sorte qu’ils le prennent en compte
dans leur projet de territoire.

Résultats attendus Baisse de la teneur en nitrates de l’eau de la mare

Indicateur de réponse Fait / Pas fait

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x x

Temps de travail
(en jours/an)

1 1

Coût personnel
(en euros)

NE NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

Coût total
(en euros)

? ?

* achat, location...

Financement Budget de fonctionnement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires

Deux actions sont prévues à 5 ans d’intervalle.
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Opération CC 02 Diffusion de la plaquette 3 volets
Priorité

1

FCR 2 Ancrage territorial de la réserve naturelle

OLT IV Améliorer l’ancrage territorial de la réserve naturelle

OO OO IV.1 Renforcer l’image de la réserve naturelle comme outil de protection

Action(s) associée(s)

Localisation /

Problème
Description

La réserve naturelle est notamment promue via une plaquette 3 volets respectant             
la charte graphique de Réserves Naturelles de France. Elle est mise à disposition              
du public dans les locaux de la Maison du Thouarsais (Office de Tourisme)                          
qui, éventuellement, la diffuse sur certains sites touristiques régionaux.

Résultats attendus Valorisation de la réserve naturelle dans divers supports de communication

Indicateur de réponse Fait / Pas fait

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x x

Temps de travail
(en jours/an)

0,5 3

Coût personnel
(en euros)

NE NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

300 € 350 €

Coût total
(en euros)

? ?

* achat, location...

Financement Budget de fonctionnement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires

La dernière édition de ce dépliant date de 2021. Il en a été tiré 2 000 exemplaires.         
Avec le changement de gestionnaire en 2023, les plaquettes seront obsolètes (contact, 
logotype). Elles devront être soit reprises (autocollants  à apposer sur les volets 1 et 6), 
soit corrigées et réimprimées (option choisie ci-dessus). Une nouvelle édition                    
est à envisager en 2028.
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Opération CC 03 Rendez-vous réguliers avec la presse régionale
Priorité

1

FCR 2 Ancrage territorial de la réserve naturelle

OLT IV Améliorer l’ancrage territorial de la réserve naturelle

OO OO IV.1 Renforcer l’image de la réserve naturelle comme outil de protection

Action(s) associée(s)

Localisation /

Problème
Description

Pour promouvoir la réserve naturelle, La Nouvelle République du Centre-Ouest                  
et Le Courrier de l’Ouest sont des médias mis à profit depuis de nombreuses années, 
notamment pendant la période touristique (avril-octobre). Des rencontres organisées 
avec les journalistes concernés des rédactions locales (Thouars) sont l’occasion 
d’évoquer l’agenda des visites commentées, éventuellement la participation                      
de la réserve naturelle à des événements nationaux ou internationaux (Journées 
européennes du patrimoine, Journées nationales de la géologie, Journée internationale  
des fossiles….) mais aussi d’évoquer certains sujets liés au stratotype du Toarcien             
(la vie et l’œuvre d’Alcide d’Orbigny, le temps en géologie, l’évolution des espèces…).

Résultats attendus Valorisation de la réserve naturelle dans divers supports de communication

Indicateur de réponse Nombre de rendez-vous

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x x x x x x x x x x

Temps de travail
(en jours/an)

0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30

Coût personnel
(en euros)

126 € NE NE NE NE NE NE NE NE NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

Coût total
(en euros)

126 € ? ? ? ? ? ? ? ? ?

* achat, location...

Financement Budget de fonctionnement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires

La publication de deux articles par an est un objectif réaliste. Des articulets doivent 
également être proposé au magazine communautaire Territoire où la rubrique              
« Tes Trésors » est tout indiquée pour évoquer la réserve naturelle et des sujets connexes.
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Réserve Naturelle Nationale du Toarcien
Plan de gestion 2022-2031

Opération CC 04
Rédaction d’articles sur la réserve naturelle

pour les médias régionaux

Priorité

1

FCR 2 Ancrage territorial de la réserve naturelle

OLT IV Améliorer l’ancrage territorial de la réserve naturelle

OO OO IV.1 Renforcer l’image de la réserve naturelle comme outil de protection

Action(s) associée(s)

Localisation /

Problème
Description

Plusieurs revues régionales consacrées à la science, à la culture, au patrimoine...          
sont susceptibles d’accueillir des articles sur la réserve naturelle : Arcades (La Rochelle), 
L’Actualité Nouvelle-Aquitaine (Poitiers), Le Festin (Bordeaux), Le Picton (Parthenay).   
Une liste de sujets à traiter doit être établie puis proposée aux différentes rédactions.

Résultats attendus Valorisation de la réserve naturelle dans divers supports de communication

Indicateur de réponse Nombre d’articles publiés

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x x x x x x

Temps de travail
(en jours/an)

1 3 3 3 3 3

Coût personnel
(en euros)

420 € NE NE NE NE NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

Coût total
(en euros)

420 € ? ? ? ? ?

* achat, location...

Financement Budget de fonctionnement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires

Un article devrait pouvoir être proposé tous les deux ans.
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Réserve Naturelle Nationale du Toarcien
Plan de gestion 2022-2031

Opération CC 05 Mise en ligne et actualisation de pages sur un site web
Priorité

1

FCR 2 Ancrage territorial de la réserve naturelle

OLT IV Améliorer l’ancrage territorial de la réserve naturelle

OO OO IV.1 Renforcer l’image de la réserve naturelle comme outil de protection

Action(s) associée(s)

Localisation /

Problème
Description

Une page de présentation de la réserve naturelle est en ligne sur plusieurs sites web 
(Réserves Naturelles de France, réseau « L’Homme et la pierre »…), en particulier          
celui de la Communauté de Communes du Thouarsais. Les informations diffusées       
sont extrêmement sommaires. Elles méritent d’être complétées, et ce de manière 
régulière pour que les utilisateurs puissent disposer de données dans des domaines 
variés (géologie et patrimoine géologique, pédagogie, recherche scientifique….).

Résultats attendus Valorisation de la réserve naturelle dans divers supports de communication

Indicateur de réponse Fait / Pas fait

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x x x x x x x x x x

Temps de travail
(en jours/an)

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Coût personnel
(en euros)

840 € NE NE NE NE NE NE NE NE NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

Coût total
(en euros)

840 € ? ? ? ? ? ? ? ? ?

* achat, location...

Financement Budget de fonctionnement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires

Avec le changement de gestionnaire prévu en 2023, un nouveau site web devrait être   
mis à profit. Les informations à diffuser via le site en question doivent être d’ores et déjà 
définies.
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Réserve Naturelle Nationale du Toarcien
Plan de gestion 2022-2031

Opération CC 06 Édition d’une série de cartes postales sur le Toarcien
Priorité

2

FCR 2 Ancrage territorial de la réserve naturelle

OLT IV Améliorer l’ancrage territorial de la réserve naturelle

OO OO IV.1 Renforcer l’image de la réserve naturelle comme outil de protection

Action(s) associée(s) CC 07 Édition d’une série de timbres sur le Toarcien

Localisation /

Problème
Description

Éditer une série de cartes postales sur le Toarcien (sites, roches, fossiles…) est un moyen 
original de promouvoir la réserve naturelle. Cette série pourrait prendre la forme                
d’un dépliant 10 volets en accordéon (format fini 10 cm x 21 cm) comprenant 9 cartes 
postales détachables en couleur. La Maison du Thouarsais (Office de Tourisme)                
est un lieu de vente possible du dépliant.

Résultats attendus Construction d’un lien fort entre le stratotype du Toarcien et la réserve naturelle

Indicateur de réponse Fait / Pas fait

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x

Temps de travail
(en jours/an)

7

Coût personnel
(en euros)

NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

2 000 €

Coût total
(en euros)

?

* achat, location...

Financement Budget de fonctionnement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires

Pour mener à bien ce projet, un partenariat avec le Photo rail club thouarsais (Thouars) 
qui regroupe des photographes amateurs doit être recherché. L’impression                         
de 200 dépliants (soit 1 800 cartes postales) est l’option choisie ci-dessus.
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Réserve Naturelle Nationale du Toarcien
Plan de gestion 2022-2031

Opération CC 07 Édition d’une série de timbres sur le Toarcien
Priorité

2

FCR 2 Ancrage territorial de la réserve naturelle

OLT IV Améliorer l’ancrage territorial de la réserve naturelle

OO OO IV.1 Renforcer l’image de la réserve naturelle comme outil de protection

Action(s) associée(s) CC 06 Édition d’une série de cartes postales sur le Toarcien

Localisation /

Problème
Description

Pour accompagner l’édition d’une série de cartes postales, la création d’une série             
de timbres sur le Toarcien est un complément qui s’impose. Cette série pourrait                 
composer un livret de 8 timbres en couleur (lettre prioritaire), de type prestige, format 
portrait (30 mm x 40 mm) ou format paysage (40 mm x 30 mm). La Maison du Thouarsais 
(Office de Tourisme) est un lieu de vente possible du livret.

Résultats attendus Construction d’un lien fort entre le stratotype du Toarcien et la réserve naturelle

Indicateur de réponse Fait / Pas fait

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x

Temps de travail
(en jours/an)

10

Coût personnel
(en euros)

NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

1 500 €

Coût total
(en euros)

?

* achat, location...

Financement Budget de fonctionnement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires

Pour mener à bien ce projet, un partenariat avec l’École d’Arts Plastiques de la ville            
de Thouars doit être recherché (travaux d’élèves). L’impression de 100 livrets                  
(soit 800 timbres) est l’option choisie ci-dessus.
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Réserve Naturelle Nationale du Toarcien
Plan de gestion 2022-2031

Opération CC 08
Réflexion sur la fabrication de moulages

de fossiles du Toarcien en résine

Priorité

2

FCR 2 Ancrage territorial de la réserve naturelle

OLT IV Améliorer l’ancrage territorial de la réserve naturelle

OO OO IV.1 Renforcer l’image de la réserve naturelle comme outil de protection

Action(s) associée(s)

Localisation /

Problème
Description

Les visiteurs de la réserve naturelle, principalement les enfants et les adolescents, 
expriment régulièrement le souhait de repartir avec un souvenir de leur passage. 
Proposer à la vente des moulages d’ammonites du Toarcien en résine colorée                     
est susceptible de répondre à leur attente. La réussite du projet impose de récupérer       
et de sélectionner des fossiles bien conservés de quelques espèces emblématiques,        
de chercher et trouver une entreprise capable de produire des moules en silicone              
et des tirages en résine colorée de très bonne qualité, de créer un packaging                        
et de proposer un prix de vente à l’unité acceptable. La Maison du Thouarsais             
(Office de Tourisme) mais également la réserve naturelle à l’issue des visites                   
sont des lieux de vente possible des moulages.

Résultats attendus Construction d’un lien fort entre le stratotype du Toarcien et la réserve naturelle

Indicateur de réponse Solutions proposées

Programmation
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

x x

Temps de travail
(en jours/an)

10 10

Coût personnel
(en euros)

NE NE

Coût annexe*
(en euros)

Prestation extérieure
(en euros)

Coût total
(en euros)

? ?

* achat, location...

Financement Budget de fonctionnement de la réserve naturelle

Remarques
Commentaires

Pour récupérer des fossiles bien ou très bien conservés, les collections universitaires 
doivent être sollicitées de même que les collections des muséums d’histoire naturelle    
de la région Ouest, éventuellement celle de la SGPT « Alcide d’Orbigny ».
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	Pour mettre en œuvre et mener à bien les actions prévues dans le plan de gestion, leur contenu et leur déroulé (étapes, durée), les intervenants requis (personnel du gestionnaire, prestataire extérieur) et le budget disponible doivent être parfaitement connus.
	Outils bâtis à l’aide d’indicateurs (d’état, de pression, de réponse), les tableaux de bord permettent de suivre de manière qualitative ou quantitative la mise en œuvre des différentes opérations du plan de gestion et de s’assurer que les objectifs à long terme seront atteints.

